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The Management Plan for the Administration of 
the  Condominium CasasVita Los Arcos Project is 
a manual that brings together different 
methodologies of project management accepted 
by the organization CasasVita SA, methodologies 
mentioned in the plan were drawn from the 
PMBOK ® Guide and aim guide the project 
manager and his team working on the project life 
cycle phases. 
The plan includes the areas of integration, time, 
costs, communication, quality, human resources 
and risks, proposing which is the necessary 
information to start the processes; also, there are 
included some techniques that could be used to 
execute the processes; the templates and formats 
are recommended to manage the information 
generated in each process. 
The document contains tools and documents 
created for controlling project information, 
including the database called Control de 
Permisología, the Work Breakdown Structure and 
the Guide Schedule and Budget preparation. 
Through the Management Plan it was possible to 
identify the deficiencies on the planning stages of 
the Project Condominio CasasVita Los Arcos; 
including the coordination lack while meeting the 
objectives between departments and the absence 
of a work structure.  The problems found do not 
allow that the human resources to be used 
efficiently and it causes a rethink which increase 
the cost of the product end. 
For the project success it is important to 
complement the management plan with the 
execution, control monitoring and closing process 
groups in order to involve them in the activities 





Key Words: Management Plan, PMBOK®, Project 








El Plan de Gestión para la Administración del 
Proyecto Condominio CasasVita Los Arcos es un 
manual que reúne diferentes metodologías de 
gestión de proyectos aceptadas por la 
organización de CasasVita SA, las metodologías 
mencionadas en el plan fueron extraídas de la 
Guía del PMBOK® y  tienen como objetivo guiar 
al director de proyectos y a su equipo de trabajo 
en las fases del ciclo de vida del proyecto. 
El plan cubre las áreas de integración, tiempo, 
costos, comunicación, calidad,  recursos 
humanos y riesgos, proponiendo cual es la 
información necesaria para comenzar los 
procesos; también se mencionan algunas 
técnicas que podrían utilizarse para ejecutar los 
procesos y se recomiendan formatos o plantillas 
para administrar la información generada en el 
proceso. 
El documento contiene las herramientas y 
documentos creados para el control de la 
información del proyecto, entre ellos la base de 
datos Control de Permisología, la Estructura de 
Desglose de Trabajo, la Guía para la Elaboración 
del Cronograma y del Presupuesto 
La elaboración del Plan de Gestión identificó las 
deficiencias en las etapas de planificación del 
Proyecto Condominio CasasVita Los Arcos, entre 
ellas la falta de coordinación en el cumplimiento 
de los objetivos entre departamentos y la 
ausencia de una estructura de trabajo, los 
problemas encontrados no permiten que se 
utilicen los recursos humanos con eficiencia y 
ocasiona que el trabajo se deba replantear, 
aumentando el costo del producto final. 
Es importante para el éxito del proyecto 
complementar el plan de gestión con los grupos 
de procesos de ejecución, control y seguimiento, 
y cierre; para poder aplicarlos a las actividades 
que aún no se han desarrollado. 
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Prefacio 





CasasVita es una empresa joven en el sector del 
desarrollo inmobiliario, con menos de un año de 
existir ha logrado posicionarse y ofrecer un 
conjunto de proyectos que han tenido buena 
acogida en el mercado. El proyecto piloto a 
desarrollar (Condominio CasasVita Los Arcos) 
estará ubicado en el distrito de Ulloa, cantón 
Heredia; esta obra superó la etapa de preventa 
en un corto periodo de tiempo y actualmente se 
encuentra en una etapa de planificación y diseño, 
para dar paso a la etapa de ejecución a inicios 
del año 2014. 
La gerencia de la empresa busca 
planificar adecuadamente sus proyectos desde 
sus inicios y con ello lograr la administración y 
gestión eficaz del tiempo, costo y calidad. 
Actualmente CasasVita no cuenta con una 
metodología de administración de proyectos 
definida, que le permita comprobar la eficiencia 
en todas las fases del ciclo de vida, la 
administración actual ha ejecutado sus procesos 
de forma tradicional, incluso confusa en su 
dirección, no cuenta con técnicas, formatos o 
procedimientos que guíen al personal 
involucrado, además no existe un historial de 
proyectos anteriores que puedan facilitar la toma 
de decisiones, la escogencia de personal, de 
proveedores, materiales o técnicas constructivas. 
El Plan de Gestión para la Administración 
del Proyecto Condominio CasasVita Los Arcos, 
es un documento de apoyo que sigue los 
lineamientos establecidos por el Project 
Management Institute y su Guía PMBOK®, cuyo 
objetivo principal es que cualquier director de 
proyectos involucrado con CasasVita pueda 
consultarlo con la posibilidad de comparar las 
herramientas y metodologías utilizadas y 
aplicarlas a los futuros proyectos, planear las 
etapas o fases de cada proyecto, analizar los 
riesgos y contar con un historial que le permita 
anticipar resultados y sobre todo mejorar el 












La culminación de este proyecto no se hubiera 
efectuado sin la ayuda de Dios, el apoyo de mi 
esposa y la colaboración del personal de 
CasasVita, los profesionales consultores que 
aportaron sus recomendaciones y al profesor 
guía de la práctica profesional. 
 





































El Plan para la Administración de la Gestión del 
Proyecto Condominio Los Arcos es un manual 
que reúne diferentes metodologías de gestión de 
proyectos aceptadas por la organización de 
CasasVita SA, una empresa nacional dedicada al 
desarrollo inmobiliario, las metodologías 
mencionadas en el plan fueron extraídas de la 
Guía del PMBOK® y  tienen como objetivo guiar 
al director de proyectos y a su equipo de trabajo 
en las fases del ciclo de vida del proyecto. 
 El plan fue desarrollado por la necesidad 
de la empresa de contar con procesos que le 
permitan lograr la administración y gestión eficaz 
del tiempo, el costo y la calidad. Por este motivo 
se decidió identificar los procesos y herramientas 
que actualmente utiliza la empresa que pudieran 
servir como base para iniciar el plan de gestión. 
También se propuso definir el ciclo de vida del 
proyecto y los procesos relacionados con las 
fases de Inicio y Planificación, creando 
formularios, plantillas y documentos que sirvieran 
para la obtención de información del proyecto. 
 La investigación de los procesos 
existentes se realizó en las oficinas de la 
empresa CasasVita en Pozos de santa Ana, San 
José; se observó que la mayoría de las funciones 
que realizan los empleados obedecen a las 
necesidades del día a día y no a una estructura 
de procesos definida. La estructura de la 
organización es de carácter funcional, es decir 
reúne a todos los que se dedican a una actividad 
y se concentra en cumplir los objetivos de cada 
departamento por separado.  
 El plan de Gestión inicia identificando el 
proyecto, definiendo el alcance y estableciendo el 
equipo de trabajo del proyecto; se propone que 
una vez constituido el proyecto se identifique a 
los interesados y se recopilen los requisitos de 
todas las personas y entidades involucradas a lo 
largo del proyecto, se enfocó el proceso de 
recopilación de requisitos a las entidades 
públicas y a los requisitos documentales ara la 
tramitación de permisos, debido a que es la 










Para organizar las actividades identificadas, se 
propuso una Estructura de Desglose de Trabajo 
(EDT), en la que se codifican las actividades 
según su naturaleza y nivel de detalle; la EDT 
crea paquetes de trabajo los cuales serán 
actividades con costo, duración y recursos 
definidos. La EDT es la base para desarrollar el 
Cronograma y el Presupuesto del Proyecto. 
 El Cronograma es la recopilación de la 
duración de las actividades que al ser colocadas 
de forma secuencial, crea una proyección de la 
ejecución de las actividades en el tiempo. El 
cronograma sirve como herramienta de control 
para el director de proyectos y permite 
pronosticar las fechas de conclusión de las 
etapas o fases del proyecto y su alcance, se 
recomendó utilizar la metodología PERT para 
determinar la duración en los diferentes 
escenarios del proyecto y obtener la fecha de 
finalización más probable. 
  El Presupuesto del Proyecto es una 
herramienta que incluye las actividades de la 
EDT y asigna la cantidad de recursos humanos, 
materiales, equipos, herramientas o servicios que 
serán necesarios para concluir la actividad en el 
tiempo pronosticado; la estructura del 
presupuesto planteada permite vincular al 
cronograma los recursos, con el fin de que el 
director de proyecto controle la mayoría de las 
áreas desde una misma herramienta.  
 El plan de gestión del proyecto incluye 
alternativas de la administración de los recursos 
humanos y de la gestión de la calidad. 
 Parte importante de la planificación es la 
identificación de los riesgos, para el proyecto se 
identificó 10 áreas de riesgo, las cuales no 
cuentan con un plan de respuesta, no se conoce  
la probabilidad de ocurrencia ni el impacto en los 
objetivos que ocasionará si suceden, por lo que 
se plantearon metodologías de calificación de 
riesgos y técnicas de respuesta preventivas y 
correctivas. 
 La ejecución de la práctica profesional en 
la empresa reveló aspectos que la organización 
no había tomado en cuenta dentro de su plan de 
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trabajo, como la planificación de los recursos 
humanos, la necesidad de elaborar los 
cronogramas y presupuestos en software como 
MS Project y Excel, crear una estructura de 
Desglose de Trabajo y vincularla a los demás 
Departamentos de la Empresa, como 
Contabilidad y Ventas. 
 Los grupos de procesos de Ejecución, 
Control y Seguimiento, y Cierre de proyectos no 
fueron desarrollados en el Plan de Gestión, por lo 
que se recomienda completar los restantes 












El Plan para la Administración de la Gestión del 
Condominio Los Arcos es un manual que reúne 
diferentes metodologías de gestión aceptadas por 
la organización de CasasVita, las metodologías 
mencionadas en el plan fueron extraídas de la 
Guía del PMBOK® por lo que son consideradas 
como buenas prácticas de la administración de 
proyectos, además tiene como objetivo guiar al 
director de proyectos y a su equipo de trabajo en 
todas las fases del ciclo de vida del proyecto. 
 Las buenas prácticas para la dirección de 
proyectos reconocen la importancia de contar con 
una estructura organizacional, que permita 
identificar las funciones de los miembros 
colaboradores del proyecto y determinar las 
responsabilidades de cada puesto, el plan de 
gestión identifica la importancia de los roles de 
trabajo y busca contribuir al uso eficiente de los 
recursos humanos.  
 El plan incluye los procesos y 
herramientas que la empresa utilizaba 
anteriormente así como los formatos, 
documentos y formularios propuestos para 
aumentar el control en la recopilación de datos. 
El ciclo de vida del proyecto forma parte 
del plan siendo éste la guía para la aplicación de 
los procesos relacionados a las fases de Inicio  y 
Planificación.  
La necesidad que tenía el Departamento 












administración originó el impulso de crear el plan 
de gestión del proyecto Condominio Los Arcos, 
es la razón por la cual se enfoca en solucionar los 
problemas presentados en las fases de Inicio y 
Planificación de cada etapa del ciclo de vida del 
proyecto. El alcance del plan abarca con prioridad 
la gestión de las áreas del conocimiento como el 
Tiempo, Costo, Calidad, Alcance y Riesgos 
dejando en segundo plano la gestión de 
Adquisiciones y Recursos Humanos. 
El plan para la gestión del proyecto 
Condominio Los Arcos es el primer antecedente 
que tendrá CasasVita en la búsqueda del éxito 
mediante la aplicación de conocimientos, 
procesos, habilidades, herramientas y técnicas 
adecuadas y servirá como base para la 
planificación de los demás proyectos que 


















PLAN PARA LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO CONDOMINIO LOS ARCOS 4 
Metodología  
 







El proyecto se realizó en las instalaciones de la 
empresa CasasVita SA, ubicada en Pozos de 
Santa Ana, San José. 
 Para identificar la estructura empresarial 
de la empresa se clasificó los departamentos 
existentes, según sus funciones, el espacio físico 
que ocupan y la jerarquía entre los funcionarios. 
Para ello fue necesario investigar sobre el 
concepto de estructura organizacional, cuales 
son las estructuras típicas de una empresa 
constructora, las ventajas y desventajas de cada 
una, y buscar cuál de ellas se ajusta a la 
estructura que por cultura se arraigó al modelo de 
trabajo de la empresa, para determinar si es la 
estructura más adecuada o si se debe modificar. 
Para definir la estructura del ciclo de vida 
del proyecto se consultó la Guía del PMBOK® 
como fuente bibliográfica con el fin de conocer la 
composición del ciclo de vida de un proyecto y las 
características genéricas de cada fase, además 
se consultó varios planteamientos desarrollados 
en tesis de maestría en administración de 
proyectos y se adaptó la estructura al plan del 
Condominio Los Arcos.  
El plan de gestión se elaboró siguiendo la 
Guía del PMBOK® y las recomendaciones de los 
profesionales que están involucrados en el 
desarrollo del Condominio Los Arcos, entre ellos 
consultores ambientales, arquitectos y geólogos 
con experiencia en administración de proyectos; 
se utilizó la información existente en las bases de 
datos de la empresa junto con las propuestas del 
profesional responsable para la elaboración de 
plantillas e informes.  
Los procesos de las fases de Inicio y 
Planificación se establecieron con la Guía del 
PMBOK® y con los objetivos que la Gerencia 
pretende cumplir. En el diseño de las plantillas y 
formularios se utilizó la herramienta Microsoft 
Word 2010, Excel 2010 y el software InDesing, y 
su aprobación estuvo a cargo del director de 







empresa de contar con herramientas de 
recopilación de datos de manera sencilla, simple 
y con diseño innovadores. Para integrar los 
documentos desarrollados en cada proceso se 
estableció una estructura de documentación 
alfanumérica, que separa las entradas y salidas 
de los procesos; la estructura se aplicó a los 
documentos compartidos en los servidores de la 
empresa y se recopilaron en el Plan para la 
Gestión del Proyecto Condominio Los Arcos 
CH2013102. 
 
PLAN PARA LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO CONDOMINIO LOS ARCOS 5 
Resultados 









La estructura de la organización es un factor 
ambiental de la empresa que influye directamente 
en la dirección de los proyectos, CasasVita ha 
asumido un tipo de estructura funcional, las 
actividades realizadas hasta el momento del 
análisis permiten a cada departamento 
desarrollar sus funciones, utilizar los recursos 
disponibles y alcanzar los objetivos 
independientemente del desarrollo de los demás 
departamentos, estas características pertenecen 
a un modelo funcional. Un factor ambiental que 
ha ayudado a establecer la separación funcional 
de los departamentos es la distribución del 
espacio físico de la oficina, que divide el área 
técnica y el área de atención al cliente en dos 
sectores independientes.  
La figura 1., muestra la distribución en 
planta del espacio físico de la oficina y los 
departamentos en los que se divide, dicha 
distribución en el espacio se refleja también en la 
estructura organizacional (figura 2.), la 
separación se debe a una metodología de la 
gerencia que permite a cada departamento 
identificar mejor sus funciones y poder 
desarrollarse en un ambiente personalizado. 
Figura 1.  Distribución en planta del espacio físico de la 













Los espacios enumerados en la figura 1, son los 
siguientes: 
1. Recepción 
2. Sala de espera 
3. Baños 
4. Sala de Conferencias 1  
5. Sala de Conferencias 2  
6. Cuarto de Maquinas 
7. Comercio y Publicidad 
8. Ventas 
9. Gerencia de Ventas 
10. Sala 3 
11. Sala 4 
12. Gerencia de Proyectos 
13. Ingeniería y Dibujo Técnico 
14. Dirección de Arquitectura 
15. Arquitectura 
16. Gerencia Financiera 
17. Contabilidad y Tesorería 
18. Sala de Exhibiciones  (Showroom) 
19. Comedor 
 
La estructura funcional de la empresa 
permite que se deleguen objetivos y 
responsabilidades a los gerentes o directores 
funcionales, aprovechando su capacidad y 
experiencia en el área a desarrollar; cada director 
demanda los recursos necesarios para trabajar 
de forma eficaz, principalmente reclutando 
personal joven especializado y utilizando 
modernas herramientas tecnológicas ; la política 
descrita anteriormente se ha utilizado en la 
empresa desde sus inicios con el fin de obtener 
productos de innovadores y de calidad.  
La estructura utilizada ha dificultado la 
toma de decisiones inmediata y la comunicación 
entre los departamentos,  no existe gestión de la 
comunicación entre el personal, y la ausencia de 
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grupos de trabajo multidisciplinarios exige que la 
comunicación mejore; mediante la observación y 
consulta a los directores se han descrito 
percances ocasionados por la mala 
comunicación, por ejemplo planos 
desactualizados, errores técnicos en planos de 
los proyectos, incumplimiento de plazos de 
entrega entre otros.  
Las desventajas de tener una estructura 
funcional se han reflejado durante las fases de 
inicio y planificación del proyecto Condominio 
CasasVita Los Arcos; cada departamento ha 
buscado alcanzar sus objetivos por separado 
descuidando la coordinación cronológica y 
esquemática de los entregables, un ejemplo de 
ello es la finalización de la etapa de preventa en 
un periodo de al menos 4 meses cuando se tenía 
pronosticado que fuera de 10 meses, este evento 
que al inicio fue positivo para la empresa por el 
ingreso económico percibido, ocasionó que no 
hubiera continuidad no las demás fases, la 
gestión institucional debía finalizar paralelamente 
con la preventa, para darle paso a la etapa 
constructivas y asegurarle a los clientes el futuro 
del proyecto; casi 6 meses después de finalizada 
la preventa no se cuenta con la viabilidad 
ambiental que otorga SETENA, razón suficiente 
para que algunos de los clientes abandonaran el 
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Ciclo de Vida 
Tomando en cuenta la estructura de ciclo de vida 
planteada por la Guía PMBOK®, se pudo definir 
que el Proyecto Condominio CasasVita sigue 
intuitivamente el esquema tradicional aunque no 
se tiene registros documentales que hagan 
constar que existe un ciclo de vida definido por la 
administración o por el director de proyectos. 
 
Se propuso entonces el ciclo de vida del Proyecto 
Condominio CasasVita Los Arcos (Figura 3.), 
según la secuencia de hechos que se 
desencadenaron luego de la oportunidad de 
desarrollar el proyecto.  
 
Figura 3. Ciclo de Vida del Proyecto Condominio CasasVita 
Los Arcos. (Elaborado en MS PowerPoint). 
 
Fase de Inicio  
 
La fase de Inicio planteada comienza a partir de 
la oportunidad de desarrollar un condominio en 
una finca de 75 000 m2 aprovechables,  ubicada 
en el Distrito de Ulloa. Durante su desarrollo se 
debió analizar los beneficios de comprar la finca y 
desarrollar el Condominio CasasVita Los Arcos, 
también las consecuencias que tendría lanzar al 
mercado un producto nuevo, donde el objetivo es 
darle soluciones habitacionales a la clase media 
a un costo accesible y competitivo. Se debió 
tomar en cuenta las ventajas de la ubicación de la 
propiedad y de la época de la preventa, 
analizando las desventajas de que la finca no se 
puede desarrollar completamente por la 
afectación de servidumbres y otros riesgos 
asociados. 
  
 Al final de esta etapa se llegó al acuerdo 
desarrollar un condominio de clase media dentro 
de la propiedad con la mentalidad de 
establecerse dentro del mercado como la mejor 
opción de compra para sus clientes meta. 
 
Fase de Diseño y Planificación  
 
Al finalizar la etapa de Inicio se emitió, sin 
documentación alguna, una “solicitud de 
propuesta”, dando comienzo de forma secuencial 
a la fase de  Diseño y Planificación, la propuesta 
solicitada se consolidó como un entregable a 
corto plazo denominado Diseño de Sitio. 
En esta etapa se consolida el alcance del 
proyecto y se define los planes de acción con los 
que se ejecutará el proyecto. 
 
Fase de Venta 
 
El Diseño de Sitio es el insumo principal que dio 
inicio a la fase de Venta y Preventa la cual se 
desarrolló a partir de este punto junto con el 
Diseño y Planificación de forma superpuesta 
hasta la fecha. Dicha etapa consiste en el 
contacto con el cliente y la firma del contrato de 
preventa, donde se acuerda un compromiso de 
pago por la prima de la casa durante la fase de 
Planificación y por avance durante la fase de 
Ejecución. 
 
Fase de Ejecución 
 
La fase de Ejecución iniciará al contar con los 
planos constructivos, permisos y licencias 
otorgadas por las instituciones correspondientes 
y un porcentaje aceptable de la preventa, este 
último entregable es de suma importancia para el 
proyecto, ya que es el insumo económico 
principal que permite contar con un flujo de caja  
suficiente para dar inicio a las obras. 
 
Fase de Control y Seguimiento 
 
El control y seguimiento inicia desde la 
planificación con los planes subsidiarios de todas 
las actividades a desarrollar, y se consolida de 
forma paralela a la fase de ejecución, si los 
procesos en ejecución difieren a lo pronosticado 
se devuelve el proceso a la planificación y diseño 
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para ejecutarlo nuevamente hasta llevar a 
resultados positivos.   
 
Fase de Cierre 
 
La fase de Cierre del proyecto y la etapa final de 
la Ejecución también pueden darse de forma 
paralela, ya que existen productos como las 
viviendas, que se pueden ir terminando unas 
antes que otras por lo que el cerrar un contrato 
con un cliente, entregándole su casa llave en 
mano, no implica que el proyecto haya finalizado 
por completo. 
 
Grupos de Procesos 
Los grupos de procesos reúnen los procesos de 
las diferentes áreas del conocimiento según la 
etapa de las fases de los procesos, todos los 
grupos de procesos se pueden aplicar a cada 
fase del proyecto. 
 
Procesos de Iniciación (PI) 
 
Los procesos de iniciación se establecieron con 
el fin de crear el compromiso entre el Equipo del 
Proyecto y la Organización; los procesos 
desarrollados en el plan de gestión están 
representados en la figura 3., ambos procesos 
tienen la función de familiarizar al Equipo de 
Trabajo con el producto que debe crear; la 
información para desarrollar ambos procesos 
debe ser suministrada por la Gerencia de 
Proyectos y debe ser validada con la firma del 
Gerente de Proyectos. 
 
Figura 4. Grupo de Procesos de Iniciación (Elaborado en MS 
PowerPoint). 
Procesos de Planificación (PP) 
 
Los procesos de planificación se establecieron 
con el fin de crear la línea de acción que el 
equipo de trabajo del proyecto seguirá; en la 
planificación se desarrolla el Plan de Gestión de 
Proyectos y los todos documentos que se 
requerirán para cumplirlo.  
En el plan se estable el alcance, el 
tiempo, el costo, la calidad, la comunicación, los  
riesgos y las adquisiciones que tendrá el 
proyecto, basándose en los planes subsidiarios 
de cada área del conocimiento. 
Los procesos desarrollados en este grupo están 
representados en la figura 5. 
 
Áreas de Conocimiento 
Los procesos que presenta la Guía del PMBOK® 
están diferenciados y clasificados en nueve áreas 
de conocimiento, cada área es gestionada de 
forma independiente aunque en la práctica los 
procesos de distintas áreas pueden interactuar en 
conjunto. En el plan desarrollado no se contempla 
el área de Recursos Humanos ni Adquisiciones. 
Cada proceso que compone el plan está 
compuesto por tres conceptos que envuelven la 
gestión de cada área de conocimiento, todo 
proceso consta de Entradas, Herramientas y 
Técnicas, y Salidas. Las Entradas son la 
información o entregables de los procesos 
anteriores, las Herramientas y Técnicas son las 
metodologías que el equipo de Trabajo aplica 
para desarrollar productos a partir de las 
Entradas, las Salidas son los productos antes 
mencionados que servirán como entrada del 
siguiente proceso dándole continuidad al ciclo de 
vida del proyecto. 
 
Integración 
La Gestión de la integración propuesta en el plan 
comprende aquellos procesos cuyo fin es unificar 
los objetivos de la organización, los cuales 
definen e identifican todas las necesidades y 
requisitos de los interesados especialmente de la 
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(PI-01) Desarrollar el Acta de 
Constitución 
  
Consiste en un formulario (PI-01-S1) que reúne la 
información básica del proyecto, como la 
información registral, la ubicación y algunos 
riesgos detectados desde la concepción del 
proyecto; su función principal es informar al 
equipo de trabajo sobre el inicio del proyecto y 
sus características, además asigna un 
responsable para el seguimiento de los procesos 
siguientes y se establecen los objetivos que 















Figura 5.  Grupo de Procesos de Planificación. (Elaborado en MS PowerPoint) 
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Comunicación 
La gestión de la comunicación propuesta en el 
plan se enfocó en desarrollar las bases de datos 
de interesados en el proyecto a los cuales se le 
debe dar seguimiento en diferentes fases del 
ciclo de vida, la planificación de la comunicación 
(PP-14) no fue desarrollada en la plan de gestión 
propuesto.  
 
(PI-02) Identificación de los 
Interesados 
 
En este proceso se desarrolló el documento de 
entrada PI-02-E1 que identifica y describe a cada 
grupo de personas u organizaciones impactadas 
por el proyecto y que deben ser gestionadas por 
el Departamento de Ingeniería. 
 El proceso identificó, en el documento PI-
0-S1, a más de 40 interesados sin incluir a los 
230 clientes que son administrados por el 
Departamento de Ventas. 
 
Alcance 
La Gestión del Alcance del Proyecto  tuvo como 
objetivo recopilar, controlar y cumplir con todos 
los requisitos del proyecto, del producto y de los 
interesados. 
 
(PP-02) Recopilar Requisitos 
 
El Departamento de Ingeniería estableció como 
requisitos de primer orden los relacionados con la 
Gestión Institucional, Trámites de Permisos y 
Licencias, ya que son los pilares de la viabilidad 
del proyecto y de la venta de las viviendas. La 
recopilación de requisitos relacionados con los 
demás departamentos de la organización será de 
segundo orden y los relacionados con los 
interesados externos serán de tercer orden.   
Como entradas de este proceso se 
definieron los documentos de recopilación de 
requisitos PP-02-E1 Clientes; PP-02-E2 Equipo 
de Trabajo; PP-02-E3 Arquitectura; PP-02-E4 
Consultores y PP-02-E5 Proveedores; que 
corresponden a los requisitos recopilados de los 
interesados identificados en el proceso PI-02 de 
la Gestión de Comunicación. 
El aporte más significativo y funcional de 
este proceso, está en el desarrollo de una Base 
de Datos conocida como Control de Permisología 
PP-02-S1 que permite conocer el estado del  
 
proyecto con respecto al avance de la tramitación 
de permisos, con la herramienta se puede 
consultar los requisitos documentales que se 
deben aportar para el trámite de los permisos o 
solicitudes más comunes ante las instituciones 
públicas, también muestra el estado del trámite, 
las observaciones y las resoluciones emitidas; la 
herramienta cuenta con hipervínculos a las 
resoluciones de las instituciones que ya fueron 
escaneadas y guardadas en el servidor, 
permitiendo un rápido acceso a la información por 
parte de todos los miembros del Equipo de 
Trabajo sin tener que recurrir a buscar el 
documento original. 
 
(PP-03) Declaración del Alcance 
del Proyecto 
 
El proceso consistió en desarrollar una memoria 
descriptiva del proyecto (PP-03-E1) que servirá 
para delimitar el alcance del mismo, actualmente 
la redacción del documento está a cargo del 
director de arquitectura, quien creo el plan 
maestro o diseño de sitio y conoce al detalle los 
pormenores del proyecto. 
 
(PP-04) Crear la Estructura de 
Desglose de Trabajo (EDT) 
 
En el proceso se planteó desarrollar el 
documento PP-04-S1 en el cual se debe definir la 
EDT con la autorización del Gerente de 
Proyectos y el Director de Proyectos, cada grupo 
o paquete de trabajo estará compuesto por un 
código de orden jerárquico, el nombre del 
paquete de trabajo, la cantidad y la unidad de 
trabajo.  
 El Diccionario de la EDT (PP-04-S2) es 
un complemento que define los códigos de 
cuentas de cada paquete de trabajo, permite el 
control del costo, cantidad y duración de las 
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Tiempo 
La gestión del tiempo estableció algunos de los 
mecanismos para determinar el plazo de 
finalización de los objetivos, se resume en la 
creación del cronograma del proyecto. 
 
(PP-05) Definir las Actividades 
 
En el proceso se estableció que al crear la EDT y 
el Diccionario de la EDT se debe definir las 
actividades, y que al crear el documento PP-05-
01 se describan detalladamente el alcance de las 
actividades.  
 
(PP-06) Secuenciar las Actividades 
 
El proceso propone la creación de un diagrama 
de red que establezca las relaciones de 
precedencia más comunes de las actividades 
definidas en el proceso PP-05. El diagrama de 
red se consolida con el visto bueno del director 
de proyectos y busca finalizar los objetivos en el 
menor tiempo y a bajo costo. 
 
(PP-07) Estimar los Recursos de 
las Actividades 
 
El proceso definió dos mecanismos 
complementarios para la estimación de recursos, 
el primero es una herramienta denominada 
Calendario de Recursos, en él se puede 
encontrar la disponibilidad de los recursos de la 
organización por ejemplo: equipo, materiales, 
herramientas y personal. El segundo mecanismo 
es la estimación de recursos según las 
necesidades del proyecto, se registran en el 
documento PP-07-S1 o directamente en el 
cronograma de trabajo realizado en MS Project© 
según los paquetes de trabajo de las actividades 
de la EDT. 
 
(PP-08) Estimar la Duración de las 
Actividades 
 
La persona con mayor experiencia en las 
ejecución de cada actividad es quien estimará la 
duración de las actividades, su estimación se 
debe basar en rendimientos, lecciones 
aprendidas, métricas de productividad, 
información comercial o bases de datos, en el  
 
proceso se estableció que el responsable deberá 
crear el documento PP-08-S1 que describe la 
duración estimada de las actividades según la 
metodología PERT.  
 
(PP-09) Desarrollar el Cronograma 
 
El Cronograma de Actividades es el resultado de 
la combinación de las salidas de los procesos 
relacionados con la gestión del tiempo, el alcance 
y el costo. Se estableció que el cronograma se 
debe representar gráficamente mediante la 
herramienta MS Project© y debe contener la línea 
base del proyecto, el calendario, la ruta crítica y 
los recursos asignados a las actividades 
siguiendo la estructura de desglose de trabajo 
(EDT). 
   
Costos 
La gestión de los costos propuesta, se basó en 
definir claramente el costo unitario de cada 
actividad propuesta en la EDT. 
 
(PP-10) Estimar los Costos 
 
El proceso establece que el enfoque de la 
estimación de costos del Departamento de 
Ingeniería está en los recursos materiales, 
equipos, herramientas y personal que estén 
definidos en las actividades de la EDT. 
 Se definió que para establecer el valor de 
un recurso proveniente de un proveedor definido 
debe cotizarse al menos con 3 diferentes 
interesados, evaluando factores como transporte, 
disponibilidad, volumen de compra requerido, 
calidad y garantía.  
El documento PP-10-S1 debe recopilar 
las cotizaciones según su naturaleza y 
características; el documento PP-10-S3 será una 
base de datos que  recopila los precios de los 
recursos cotizados y el documento PP-10-S3 
debe enfocarse en recopilar los análisis 
comparativos entre el costo de ejecución de obra 
y el costo de subcontratación. 
 
(PP-11) Determinar el presupuesto 
 
En este proceso se generó el formato del 
presupuesto compuesta por las actividades de la 
EDT y su codificación, la cantidad, el costo y la 
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naturaleza del recurso, el documento se 
denominó PP-11-S1; en él se debe recopilar las 
estimaciones de los costos de todos los recursos 
que están involucrados en el proyecto.  
El presupuesto es la línea base del 
Desempeño de Costos del Proyecto y se definió 
que será la herramienta para medir y controlar el 
desempeño a nivel financiero del proyecto. 
 
Calidad 
La gestión de la calidad tuvo como objetivo 
principal definir las herramientas para medir la 
calidad en la mayoría de los ámbitos del 
proyecto. También se analizó brevemente el 
impacto de la calidad en el diseño, la 
construcción y los clientes. 
 
(PP-12) Planificar la calidad 
 
El proceso de planificación de la calidad se 
vinculó con los parámetros nacionales de control, 
códigos y leyes, así como con las políticas de 
calidad de la organización.  
 Para la planificación de la calidad se 
definió 3 áreas de control: atención al cliente, 
Diseño y Construcción.  
Para la atención al cliente se definieron 
varias estrategias de planificación, como 
documentación de opiniones mediante 
entrevistas, muestreo y estadísticas, se le dio un 
enfoque a las relaciones personales entre 
vendedor y cliente mediante los diferentes 
medios de comunicación. 
En el diseño se mencionó parte de la 
normativa vigente aplicable al proyecto, como el 
código sísmico, normativa del AyA, reglamento  
del cuerpo de Bomberos, Ley de Planificación 
Urbana entre otros, el análisis se enfocó en el 
costo-beneficio de la calidad del diseño 
subcontratado y del realizado en la oficina. 
La calidad en la construcción se debe 
enfocar en las buenas prácticas de ejecución, el 
control de la calidad de los materiales y el 
cumplimiento de los requisitos solicitados por el 




La gestión de los recursos humanos tuvo como 
objetivo la planificación de los recursos humanos 
para conformar el equipo de trabajo del proyecto, 
y, la asignación de los roles de trabajo y 
responsabilidades a cada miembro.  
 
(PP-13) Desarrollar el Plan de 
Recursos Humanos 
 
El proceso se enfocó en describir las 
características que debe tener el Plan subsidiario 
de Recursos Humanos, el cual es la herramienta 
para fundamentar las contrataciones y asignación 
del personal disponible, en él se describe la 
Estructura de Desglose de la Organización (EDO) 
con  la que se asocian los paquetes de trabajo de 
la EDT. 
 Se propuso crear la matriz tipo RACI la 
cual consiste en mostrar todas las actividades 
asociadas a una persona y todas aquellas 
personas que se asocian a una actividad, así se 
conoce quien es la persona responsable (R), 
quien rinde cuentas (A), a quien se debe 
consultar (C) y a quien se le debe informar (I). 
Los roles de trabajo y responsabilidades 
de cada miembro del equipo del proyecto se 
desglosan en el Manual de Puesto propuesto 
para el Departamento de Ingeniería. 
 
Riesgos 
La gestión de los riesgos se enfocó en identificar 
los riesgos con mayor impacto sobre los objetivos 
del proyecto, proponer las herramientas para su 
análisis cuantitativo y la respuesta ante la 
ocurrencia de un evento positivo o negativo. 
 
(PP-15) Planificar la Gestión de 
Riesgos 
 
En este proceso se definió las características que 
debe tener el documento PP-15-S1 denominado 
Plan de Gestión de Riesgos, el cual contiene los 
resultados de los procesos PP-16, PP-17,PP-18, 
el inicio de la elaboración del plan se debe 
efectuar una vez entregada el Acta de 
Constitución. 
 
(PP-16) Identificar los Riesgos 
 
La metodología para la identificación de los 
riesgos en la fase de planeación será la 
entrevista a los interesados. 
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 En el proceso se identificó los riesgos 
más evidentes del proyecto Condominio 
CasasVita Los Arcos asociados a 10 áreas 
definidas, las cuales son: 
1. Adquisición de Finca: el riesgo proviene de la 
incertidumbre de que la propiedad cuente con 
todos los requisitos necesarios para el 
desarrollo del proyecto. 
 
2. Precios de Preventa: el riesgo de no contar 
con el suficiente presupuesto, proveniente de 
las ventas, para desarrollar el proyecto existe 
debido al bajo precio con el que se vendieron 
las soluciones habitacionales. 
 
3. Diseño de Anteproyecto: se corre el riesgo de 
que por diseñar el anteproyecto sin toda la 
información necesaria, éste no cumpla con 
los requerimientos de ley y sean modificados 
lotes ya vendidos. 
 
4. Disponibilidad de Servicios Básicos: al estar 
el proyecto ubicado en un área de fragilidad 
ambiental, es posible que servicios públicos 
estén limitados como la disponibilidad de 
agua potable, el tratamiento de aguas negras 
y transporte público.  
 
5. Linderos: el riesgo de que el perímetro que 
limita la propiedad a nivel catastral no 
coincida con el real, tiene consecuencias en 
la duración de la tramitología del proyecto, al 
tener que inscribir un nuevo plano de catastro 
la mayoría de permisos y licencias se deben 
tramitar nuevamente. 
 
6. Alineamientos: el riesgo de contar con 
alineamientos pertenecientes a entidades 
públicas radica en la dependencia hacia 
estos para poder realizar obras en dichos 
alineamientos y la burocracia que conlleva 
todos los trámites. 
 
7. Viabilidad Ambiental: por la vulnerabilidad 
ambiental de la zona, los problemas 
relacionados con el alto volumen de 
vehículos pesados transitando durante las 
etapas constructivas, son algunas razones 
por las que se presenta el riesgo de n contar 
con la viabilidad ambiental. 
 
8. Vecinos: el riesgo proveniente de los vecinos 
se refleja en las probabilidades de denuncias 
y reclamos que podrían atrasar las fechas de 
entrega del proyecto. 
 
9. Proveedores: los riesgos más significativos 
en el área de proveeduría se concentran en 
las adquisiciones en masa y la calidad de los 
productos negociados. 
 
10. Credibilidad: el riesgo de perder la 
credibilidad está vinculado con los demás 
riesgos identificados, principalmente la 
imposibilidad de realizar el proyecto con éxito 
disminuiría significativamente la credibilidad 
en el mercado. 
 
(PP-17) Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos 
 
Para cada riesgo identificado se debe de analizar 
cualitativamente los riesgos, definiendo la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto que 
podrían tener en el proyecto. 
 
Según los hechos ocurridos durante el 
desarrollo del Proyecto Condominio CasasVita 
Los Arcos, aún existe la probabilidad de que el 
precio con el que se vendieron las casas no 
cubra el monto del proyecto; tras las 
intervenciones de diferentes profesionales y la 
evaluación por parte de instituciones públicas se 
deben realizar modificaciones al diseño de sitio y 
a la distribución de las áreas, por los que varios 
lotes vendidos podrían sufrir modificaciones. 
 El riesgo de no contar con agua potable 
se eliminó al perforar un pozo dentro de la 
propiedad, pero el trámite de concesión del pozo 
aún no se ha completado retrasando las 
negociaciones con la ESPH. El desfogue de las 
aguas pluviales se podrá hacer en el Río Virilla 
sin tener que construir lagunas de retención 
además ya se concedió el permiso de vertido 
para las aguas residuales de la planta de 
tratamiento. 
 Aún existe el riesgo de no poder construir 
en el área excluida en el plano de catastro, la 
actualización registral que incluya el área 
afectada podría retrasar el comienzo de las 
obras. 
 La servidumbre correspondiente al 
alineamiento con las líneas de transmisión del 
ICE ha sido un obstáculo para el diseño de la 
obras, las restricciones de la servidumbre 
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prohíben colocar estructuras que estaban 
previstas para esta área, por ejemplo la planta de 
tratamiento y muros de contención.  
La viabilidad ambiental aún no ha sido otorgada y 
el riesgo de oposición de los vecinos con el 
proyecto aún sigue ocasionando incertidumbre en 
las medidas que tomaran en la etapa 
constructiva. 
 Para calificar probabilísticamente el 
riesgo analizado es necesario definir el nivel de 
tolerancia a los riesgos que desea la organización 
para este proyecto; los riesgos tomados durante 
el desarrollo de las primeras etapas del proyecto 
han sido muy altos, si se toma en cuenta que es 
el primer proyecto a desarrollar, que existe alta 
rotación del personal, que los miembros del 
equipo de trabajo son jóvenes sin experiencia y 
que no existe una estructura definida en la 
empresa para la planificación de proyectos  y el 
desarrollo de los mismos. Por estos y otros 
motivos se deben definir las zonas de tolerancia 
en la matriz de probabilidades de ocurrencia e 
impacto propuesta para la calificación de los 
riesgos. 
 
(PP-18) Planificar la Respuesta a 
los Riesgos 
 
Para dar respuesta a los riesgos, se dividieron los 
eventos positivos de los negativos y se definió la 
forma de actuar según las condiciones de cada 
evento. 
 Los eventos negativos pueden ser 
Evitados, Transferidos, Mitigados o Aceptados; 
mientras que los eventos positivos deben ser 
Explotados, Compartidos o Mejorados. Cada 
metodología de respuesta poder ser aplicada en 
diferentes etapas del proyecto donde la 
probabilidad de ocurrencia e impacto del riesgo 
es distinta, del mismo modo se pueden aplicar 
algunas estrategias de respuesta al mismo riesgo 
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La organización de CasasVita ha presentado una 
estructura funcional en las fases iniciales de los 
proyectos, cada empleado cuenta con un superior 
definido y a su vez los niveles superiores se 
dividen por especialidad, por estas razones las 
contrataciones se realizan por especialidad 
creando grupos de arquitectos, ingenieros, y 
agentes de ventas, en lugar de crear equipos de 
trabajo multidisciplinarios.  
La principal deficiencia de utilizar la 
estructura funcional ha sido reflejada al no 
cumplir los objetivos compartidos 
simultáneamente debido a la deficiente 
comunicación entre departamentos, el motivo 
principal es que los departamentos realizan su 
trabajo por separado sin tomar en cuenta las 
necesidades de los demás; la distribución física 
de la oficina es el factor ambiental que más 
perjudica la comunicación entre los 
departamentos, la separación por departamento 
disminuye la oportunidad de comunicarse con 
facilidad y las necesidades de contar con el 
apoyo de los miembros de otros departamentos 
no se atienden con oportunidad. 
El ciclo de vida propuesto en la Figura 3., 
es el primer paso para la planificación del 
proyecto en él se contempla la metodología de 
venta del proyecto, como una fase que inicia 
junto con el diseño del anteproyecto y que se 
desarrolla paralelamente con las demás fases del 
proyecto hasta cerrar el ciclo, la incorporación de 
esta fase al ciclo representa la importancia que 
tiene para la organización el Departamento de 
Ventas y el desempeño que tiene durante esta 
fase, siendo este departamento el que ha 
cumplido con la mayoría de los objetivos 
asignados. La culminación de la fase de preventa 
permite ejecutar las obras si y solo si se tienen 
todos los permisos y licencias para la 









Para cada fase del ciclo de vida se deben aplicar 
los grupos de procesos, de tal manera que cada 
fase se inicie, se planifique, se ejecute, se 
controle y finalice con éxito. 
Los grupos de procesos propuestos 
únicamente abarcan la iniciación y planificación 
de cada fase del proyecto, el enfoque principal en 
todos los procesos desarrollados fue crear un 
vínculo entre las ideas de la gerencia para la 
gestión de proyectos y el trabajo que desarrolla el 
personal de los diferentes departamentos. El Plan 
de Gestión para el Proyecto Condominio Los 
Arcos es la respuesta al déficit de procesos en la 
dirección de proyectos. 
La planificación del proyecto inicia con el 
Acta de Constitución (PI-01), el proceso satisface 
la necesidad de conocer el inicio de un proyecto, 
para elaborar el acta de constitución debe existir 
intercambio de información entre los niveles 
superiores y los empleados, además se 
documenta la información oficial del proyecto 
evitando más adelante confusiones y extravíos de 
información. 
Una vez constituido el proyecto, el 
proceso de Identificación de Interesados (PI-02) 
permitió conocer quien estará involucrado con el 
proyecto, para el departamento de Ingeniería es 
de suma importancia conocer  las instituciones 
públicas y los funcionarios que participarán en la 
aprobación de los permisos para intervenir 
directamente en caso de recibir respuestas 
negativas; para el área de proveeduría conocer 
desde el inicio los proveedores de materiales y 
servicios  para el proyecto permite negociar con 
antelación las adquisiciones.   
La razón principal de conocer quien 
estará interesado en el proyecto es definir cuáles 
son los requisitos que la organización debe 
cumplir para lograr los objetivos o cuales 
requisitos exige la organización para  participar 
en el proyecto, al analizar los requisitos se 
determinó que existen vínculos entre los 
interesados especialmente en el diseño del 
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proyecto, si el cumplimiento de los requisitos se 
coordinan, de tal forma que los departamentos 
trabajen en lograr los mismos objetivos, la 
estructura de la organizacional podría variar 
enfocándose más a los proyectos y no 
únicamente a cumplir con sus funciones 
independientes.  
La base de datos denominada Control de 
Permisología (ver figura 14 en apéndice) fue la 
respuesta para minimizar el tiempo utilizado para 
consultar el estado de los proyectos, y conocer 
los requisitos institucionales además tuvo la 
intensión de que sirva como herramienta de 
comunicación para los demás Departamentos 
pero su implementación no fue aceptada por la 
gerencia de proyectos. 
La memoria descriptiva del proyecto o 
declaración del alcance es un proceso que la 
organización ya efectuaba como requisito para 
presentar el formulario D1 ante SETENA, este 
ejemplo refleja la necesidad de que se 
documente el alcance del proyecto ya que existen 
muchos interesados incluyendo los clientes que 
requieren de información general sobre el 
proyecto.  
La declaración del alcance del proyecto 
permite conocer las actividades que se deben 
realizar, dichas actividades deben seguir una 
estructura de desglose de trabajo EDT, para el 
proyecto Condominio CasasVita Los Arcos la 
EDT propuesta logra vincular al sistema de 
control de costos O4B y la metodología de ventas 
de CasasVita, permitiendo identificar las 
actividades generales de todo el proyecto y las 
actividades específicas de cada obra, de modo 
que a cada obra se le asigna un número de lote y 
un modelo de vivienda; la EDT tuvo impacto en la 
organización a tal grado que fue adoptada 
inmediatamente por el Departamento Financiero 
para definir los centros de costos  en el nuevo 
software que se implementará en la empresa. 
Para determinar la duración de todo el 
proyecto el plan propone crear el Cronograma del 
Proyecto (PP-09), el cronograma es la primera 
herramienta de control que tendrá el director de 
proyectos y se complementa con el Presupuesto 
del Proyecto (PP-11), en el cronograma se 
resume las actividades definidas en el proceso 
PP-05, se establece la precedencia, la relación y 
la duración de todas las actividades en conjunto 
(PP-06), con la descripción de las actividades se 
facilita la asignación de recursos (PP-07) y ayuda 
a estimar la duración (PP-08) de cada una. 
El cronograma es el resultado de un conjunto de 
procesos que corresponden a la gestión del 
tiempo y cumple con el objetivo de facilitar la 
obtención de información de manera eficiente del 
mismo modo que lo hace el Presupuesto del 
Proyecto, el cual cuantifica los recursos 
necesarios para realizar las actividades en el 
tiempo determinado y además estima el costo de 
los recursos involucrados ya sean materiales o 
humanos.  
Para que el director de proyectos pueda 
controlar el desempeño de Costos del Proyecto 
debe al menos contar con el alcance, el 
cronograma y el presupuesto del  proyecto; los 
procesos de control deben derivarse de estas 
herramientas para que exista congruencia entre 
lo que se planeó y lo que se está ejecutando. 
La calidad del proyecto, será medida a 
partir de los requerimientos solicitados por los 
diferentes interesados, es por esta razón que la 
planificación se enfocó cumplir con los 
parámetros de calidad de los interesados; los 
clientes buscan excelente atención y un producto 
que satisfaga sus necesidades, mientras que las 
entidades públicas buscan que el proyecto 
respete los lineamientos propuestos en la 
legislación del país, el planteamiento hecho en la 
planificación de la calidad es de carácter 
preventivo, por lo que propone utilizar 
metodologías como entrevistas para conocer al 
cliente, incluye la participación de consultores con 
experiencia en el diseño de las obras y el 
muestreo continuo de los materiales de 
construcción. 
   La ausencia de procesos que vinculen 
a los departamentos y sus responsabilidades es 
la causa de los constantes mal entendidos y 
retrasos en los entregables, por ello se planteó 
crear planes que establezcan procedimientos, 
roles de trabajo, entregables programados y 
demás que sirvan de guía para el desarrollo del 
proyecto. El plan de recursos humanos (PP-13), 
propone crear la Estructura de Desglose de la 
Organización (EDO), la herramienta busca 
reducir los acontecimientos negativos 
relacionados a las responsabilidades de los 
miembros de equipo de trabajo, la estructura  
asocia los recursos humanos disponibles a los 
paquetes de trabajo de la EDT, de modo que todo 
el trabajo pendiente esté repartido entre los 
miembros del equipo;  en la planificación de 
recursos humanos también se propone que la 
organización establezca una Matriz de 
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Asignación de Responsabilidades (RAM) en ella 
el director del proyecto estable los roles de 
trabajo que los miembros del equipo asumirán en 
cada actividad, el nivel de responsabilidad se 
puede calcular a partir de esta matriz del mismo 
modo que la cantidad de trabajo se puede 
cuantificar en el EDO.  
La planificación de las diferentes áreas del 
conocimiento busca preparar al equipo de trabajo 
para ejecutar todas las fases del proyecto con 
éxito, cuando se desarrolla una oportunidad de 
negocio como lo es la construcción del 
Condominio CasasVita Los Arcos se deben tener 
en cuenta los riesgos que pueden interferir en los 
objetivos del proyecto. 
Existen riesgos de alto nivel que 
solamente los miembros de niveles superiores de 
la organización deben conocer, ya sea por 
confidencialidad o para evitar que los empleados 
duden del éxito del proyecto, los demás riesgos 
los pueden conocer el equipo de trabajo ya que 
su función es eliminar las probabilidades de que 
los eventos negativos sucedan. 
El riesgo de vender a un bajo costo es de 
carácter gerencial, la probabilidad de que no 
existan los recursos financieros suficientes para 
completar el trabajo no la deben conocer los 
empleados involucrados en el desarrollo del 
proyecto, ya que generaría desmotivación y 
posiblemente el abandono del puesto por el alto 
impacto negativo que tendría sobre el proyecto y 
la credibilidad de la empresa. Por otra parte 
también existen el riesgo de que el anteproyecto 
diseñado sufra cambios importantes, afectando el 
compromiso adquirido con los clientes que ya 
compraron un lote y un modelo de casa con una 
ubicación específica; la probabilidad de 
ocurrencia es alta debido a que se conocen las 
medidas que las instituciones públicas dictaron 
en la primera evaluación del proyecto por el 
sistema APC, el impacto que pueda tener el 
riesgo tomado dependerá de las soluciones que 
el Departamento de Ingeniería pueda brindar por 
esta razón es importante que se conozca el 
riesgo tomado en la concepción del anteproyecto. 
Ei riesgo de que SETENA no otorgue la 
Viabilidad Ambiental ha disminuido 
significativamente pero aún se mantiene hasta no 
contar con los documentos legales que lo 
demuestren,  los imprevistos ocurridos durante la 
tramitación de la viabilidad ambiental afectó la 
fecha de inicio del proyecto y se reflejó en el 
retiro de clientes inseguros. Los riesgos 
asociados a la ejecución del proyecto aún se 
mantienen y la probabilidad de ocurrencia 
dependerá de la planificación que la organización 
desee implementar para disminuir los impactos 
que tendrán los eventos negativos. 
La planificación de los riesgos debe darse 
en todas las fases del proyecto incluyendo la 
posible respuesta si evento sucediera; los 
métodos propuestos en el proceso PP-18 
incluyen respuestas preventivas y correctivas 
pero deja pendiente aplicar el tipo de respuesta a 





































 La estructura funcional que adoptó CasasVita 
no permite que se establezcan grupos o 
equipos de trabajo multidisciplinarios, que 
ayuden a la organización a enfocarse en los 
objetivos de los proyectos y no en funciones 
aisladas y sin planificación.  
 Se adoptó el ciclo de vida tradicional de los 
proyecto ya que se ajusta a la metodología 
que la gerencia pretende aplicar y se incluyó 
la fase de venta y preventa al ciclo por tratarse 
de una compañía inmobiliaria que separa los 
procesos de ventas de los demás fases del 
proyecto.  
 La ausencia de documentos, formularios, 
plantillas o herramientas de control demuestra 
que el proyecto Condominio CasasVita Los 
Arcos se está desarrollando sin ningún tipo de 
planificación estandarizada, más bien se 
apoya en la experiencia del gerente de 
proyectos y sus colaboradores.  
 Entre los documentos, plantillas y 
herramientas propuestas, sobresalió la base 
de Datos de Control de Permisología que con 
ayuda del personal de la empresa se 
implementó en los demás proyectos que se 
desarrollan, siendo esta la única herramienta 
eficaz para la consulta del estado de los 
proyectos. 
 La planificación del costo demostró la 
ausencia de antecedentes sobre el valor de 
cada casa, esto permite deducir que el precio 
de preventa obedece a un estudio del 
mercado y no a un trabajo presupuestario, del 
mismo modo al proponer las herramientas de 
planificación del tiempo se detectó que no se 
estimó correctamente el tiempo que duraría el 
proyecto en iniciar la etapa de ejecución. 
 La deserción de los clientes inseguros se 
debe a la falta de planificación de la mayoría 
de las áreas del conocimiento. 
 Se han asumido riesgos por corazonadas, 
experiencia y confianza en los interesados; 
pero no se ha efectuado un análisis 







los riesgos negativos serán eliminados o 
mitigados, y que los riesgos positivos serán 
potenciados para aumentar su probabilidad de 
impacto y de ocurrencia.      







































 Adoptar una estructura enfocada al desarrollo 
de los proyectos podría mejorar los procesos 
en la empresa y permitiría asignar las 
responsabilidades a los miembros del equipo 
de trabajo con mayor facilidad. 
 Evaluar la necesidad de crear una PMO 
(Project Management Office), para darle 
seguimiento a la ejecución de los procesos. 
 Es necesario determinar si la fase de Ventas 
puede incluirse dentro de las demás fases o si 
el ciclo de vida propuesto se ajusta a la 
realidad del proyecto.  
 El desarrollo del Plan de Gestión propuesto 
para este proyecto será el primer antecedente 
de planificación y será el punto de apoyo para 
el director de proyectos, por lo que se 
recomienda desarrollar la planificación de 
todos los procesos que no fueron incluidos en 
el plan. 
 Es imperativo reforzar la administración de la 
comunicación con respecto al avance de la 
fase de Planificación especialmente las fechas 
de inicio de las obras.  












Se adjunta el Plan de Gestión del Proyecto 
Condominio CasasVita Los Arcos, el cuál recopila 
todos los documentos, plantillas y formularios 
propuestos para la planificación del proyecto, el 
documento incluye el análisis de los grupos de 
procesos de Iniciación y Planificación 
describiendo las entradas de los procesos, las 
técnicas y metodologías, y las salidas de cada 
proceso. 
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GESTIÓN DE PROYECTOS  
La dirección de proyectos es la metodología de trabajo que aplica los conocimientos, técnicas y habilidades de la 
administración, con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto. Los fundamentos de la dirección de proyectos, 
conocidos como “buenas prácticas”, están recopilados en la Guía del PMBOK® y son la base del Plan de 
Gestión de Proyectos elaborado para el Condominio CasasVita® Los Arcos. 
Los Proyectos que desarrolla CasasVita representan un esfuerzo temporal que se llevará a cabo durante todo el 
ciclo de vida de cada proyecto; el ciclo de vida del proyecto está representado por la Figura 1. 
MS PowerPoint 2013 
Figura 1. Ciclo de Vida del Proyecto Condominio CasasVita Los Arcos 
Al finalizar cada fase del ciclo se debe documentar los entregables correspondientes a los procesos realizados, 
con el fin de crear un historial de lecciones aprendidas que sirvan como referencia para los demás proyectos. 
Para cada fase se debe estimar, registrar y controlar el nivel de costo y recursos que han requerido a lo largo de 
todo el ciclo. 
Al iniciar un proyecto se debe definir los objetivos, la misión, el alcance y los recursos financieros iniciales, se 
establecen los interesados internos y externos, y se nombra al Director del Proyecto. Una vez iniciado el 
proyecto se debe planificar como se lograran los objetivos y el éxito del proyecto, para luego ejecutar las obras 
siguiendo dicho plan, si las condiciones del proyecto lo ameritan o si el plan no cubre todos los requerimientos 
del proyecto se puede realizar modificaciones, esto se logra llevando el control y dando seguimiento a las obras 
en ejecución; cuando los objetivos fueron cumplidos y las expectativas de los interesados fueron satisfechas se 
cierra el proyecto logrando el éxito y cumpliendo la misión de CASAS VITA.  
La elaboración de este plan debe ser gradual a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, con el fin de 
mejorar los supuestos iniciales con información más precisa y detallada, extraída de los entregables de los 






PROCESOS DE INICIACIÓN (PI) 
Los procesos de iniciación se establecen con el fin de crear el compromiso entre el Equipo del Proyecto y la 
Organización; la Organización es el ente que vela por administrar las posibilidades de negocio y establece la 
necesidad de desarrollar los productos pertenecientes a los proyectos.    
 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto e Identificar a los Interesados es responsabilidad del Equipo 
de Trabajo del Proyecto, ambos procesos tienen la función de familiarizar al Equipo de Trabajo con el producto 
que debe crear; la información para desarrollar ambos procesos debe ser suministrada por la Gerencia de 
Proyectos y debe ser validada con la firma del Gerente de Proyectos. 
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Figura 2. Grupo de Procesos de Iniciación. 
 
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN (PP) 
Los procesos de planificación establecen la línea de acción que el Equipo de Trabajo del Proyecto seguirá; se 
desarrolla el Plan de Gestión de Proyectos y los documentos que se requerirán para cumplirlo; en el plan se 
estable el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, comunicación, riesgos y adquisiciones que tendrá el proyecto, 
basándose en la recopilación de requisitos de los interesados. 
Los cambios que surgen durante la ejecución producen que la planificación sea gradual, las decisiones o 
consideraciones tomadas, a causa del cambio, deben ser planteadas en el Plan de Gestión de Proyecto, la 
complejidad de los proyectos y el control que se desee tener del proyecto aumenta la posibilidad de cambios 
durante los procesos de ejecución y con ello el nivel de planificación requerido. 
 Los procesos de planificación deben desarrollarse únicamente cuando se tenga el visto bueno de la Gerencia de 
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ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
Los procesos que presenta la Guía del PMBOK® están diferenciados y clasificados en nueve áreas de 
conocimiento, cada área es gestionada de forma independiente aunque en la práctica los procesos de distintas 
áreas pueden interactuar en conjunto. 
Cada proceso está compuesto por tres conceptos que envuelven la gestión de cada área de conocimiento, todo 
proceso consta de Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas. Las Entradas son la información o entregables 
de los procesos anteriores, las Herramientas y Técnicas son las metodologías que el equipo de Trabajo aplica 
para desarrollar productos a partir de las Entradas, las Salidas son los productos antes mencionados que 
servirán como entrada del siguiente proceso dándole continuidad al ciclo de vida del proyecto. 
INTEGRACIÓN 
La Gestión de la integración de Proyectos comprende aquellos procesos cuyo fin es unificar los objetivos de la 
organización, define e identifica todas las necesidades y requisitos de los interesados especialmente de la 
Organización y El Cliente. 
(PI-01) DESARROLLAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN 
Este proceso se conforma por una entrada denominada PI-01-E1, consiste en un formulario que debe reunir la 
información básica del proyecto, se debe recopilar los datos mediante una reunión inicial de los miembros del 
Equipo de Trabajo del Proyecto, se asigna un responsable al proyecto para el seguimiento de los procesos 
siguientes y se establecen los objetivos que corresponden al departamento interesado. 
Como salida del proceso se debe desarrollar el documento PI-01-S1, el cual debe ir autorizado por el Gerente de 
Proyectos quien da la orden de inicio del proyecto, el acta de constitución la debe elaborar el responsable del 
proyecto junto con el Director de Proyectos y se limita a los objetivos perseguidos por el equipo de trabajo, en 
especial a las funciones del Departamento de Ingeniería. 
La posibilidad de ampliar el alcance del Acta de Constitución queda a disipación de la Organización de incluir 
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(PP-01) DESARROLLAR EL PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO 
 
Este proceso integra todas las acciones que serán necesarias para ejecutar el proyecto, consiste en una guía 
documental que establece una línea base que deberá ser controlada y actualizada con cada entregable de los 
procesos siguientes a la elaboración del plan; el plan también sirve como registro de las salidas de los procesos 
de inicio y planificación. 
Para el caso del Proyecto Condominio Los Arcos, se debe actualizar la Base de Datos del Proyecto Condominio 
Horizontal 2013102  (CH2013102) de la carpeta “Ingeniería” del servidor central, con la leyenda “PX-##-X#, 
act ##_##_####”. 
Ejemplo de Actualización al proceso de Interesados (PI-01-S1) 




(PI-02) IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 
Este proceso se conforma por una entrada denominada PI-02-E1, consiste en un documento que  identifica y 
describe a cada grupo de personas u organizaciones impactadas por el proyecto, en este plan se ha descrito 
únicamente los grupos que deben ser gestionados por el Departamento de Ingeniería. 
El Documento desarrollado (PI-02-E1), describe los 7 grupos de interesados que competen al Departamento de 
Ingeniería, describe el nivel de interés de cada grupo, importancia e influencia sobre cada una de las fases del 
proyecto, este documento sirve como referencia al encargado del seguimiento de los procesos del proyecto para 
ir clasificando a los distintos interesados que surgen a lo largo del ciclo de vida y es la base para que los demás 
Departamentos de la Organización introduzcan los datos de los interesados correspondientes. 
Como salida del proceso se identificó a más de 40 interesados sin incluir a los 230 clientes que son gestionados 
por el Departamento de Ventas; en el documento PI-02-S1 están los profesionales y compañías involucradas en 
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Figura 8. (PI-02-E1) Interesados pág. 3. 
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Figura 9. (PI-02-S1) Interesados pág. 1. 
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Figura 10. (PI-02-S1) Interesados pág. 2. 
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La Gestión del Alcance del Proyecto  tiene como objetivo recopilar, controlar y cumplir con todos los requisitos 
del proyecto, del producto y de los interesados, al cumplir con todo el trabajo requerido con los recursos 
presupuestados se garantiza completar el proyecto con éxito. 
(PP-02) RECOPILAR REQUISITOS 
El Proceso de Recopilación  de requisitos define y documenta las necesidades de los interesados (los interesados 
son identificados en el proceso PI-02-E1, este proceso está desarrollado en el área de Comunicación). El 
Departamento de Ingeniería establece como requisitos de primer orden los relacionados con la Gestión 
Institucional, Trámites de Permisos y Licencias, ya que son los pilares de la viabilidad del proyecto y de la venta 
de las viviendas. La recopilación de requisitos relacionados con los demás departamentos de la organización 
será de segundo orden y los relacionados con los interesados externos serán de tercer orden.   
Como entradas de este proceso se definieron los documentos PP-02-E1; PP-02-E2; PP-02-E3; PP-02-E4;     
PP-02-E5; que corresponden a los requisitos recopilados de los interesados identificados en el proceso PI-02 de 
la Gestión de Comunicación. 
(PP-02-E1) RECOPILACIÓN DE REQUISITOS DE CLIENTES 
El documento debe ser generado por el Departamento de Ventas, incluye la información extraída de la venta de 
“Extras” o “UpGrades” y las necesidades de los clientes. 
(PP-02-E2) RECOPILACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO 
El documento PP-02-E2 es una Guía que define la nomenclatura de los Permisos y Licencias que se deben 
tramitar. Se establece que la necesidad del Equipo de Trabajo es contar con una herramienta que documente y 
organice los requisitos de la Gestión Institucional; para ello se creó la hoja de cálculo  “PP-02-S2 Control de 
Solicitudes y Permisos” cuya función es contener el historial de las gestiones institucionales, su consulta es de 
libre acceso para el personal del Departamento de Ingeniería pero la edición de la información sólo la puede 
realizar el encargado del seguimiento de los procesos del proyecto.  
CH2013102 
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Figura 14. (PP-02-S1) Control de Solicitudes y Permisos (Resumen). 
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(PP-02-E3) RECOPILACIÓN DE REQUISITOS (AMO) 
El documento PP-02-E3, es una guía que establece los requisitos de la Oficina de Gestión de Arquitectura, los 
requisitos fueron enfocados en los lineamientos que establecen las instituciones que afectan directamente el 
Diseño de Sitio del proyecto y del diseño de las viviendas. 
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(PP-02-E4) RECOPILACION DE REQUISITOS CONSULTORES 
El documento PP-02-E4 reúne los requisitos técnicos y documentales que se le deben facilitar a los contratistas o 
consultores para dar inicio a los procesos de diseño o consultoría.  
El registro documental entregado al consultor se debe definir con la nomenclatura PP-02-S4, y es parte de las 
salidas del proceso PP-02. 
MS WORD 2013 
 Figura 17. (PP-02-E4) Recopilación de Requisitos Consultores pág. 1. 
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Figura 18. (PP-02-E4) Recopilación de Requisitos Consultores pág. 2. 
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Figura 19. (PP-02-E4) Recopilación de Requisitos Consultores pág. 3. 
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Figura 21. (PP-02-E4) Recopilación de Requisitos Consultores pág. 5. 
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(PP-02-E5) RECOPILACIÓN DE REQUISITOS PROVEEDORES 
Para iniciar la relación comercial con los proveedores se debe contar con los requisitos mínimos mencionados, 
con el fin de avanzar en las cotizaciones y ajustar el presupuesto, los requisitos que hace referencia el documento 
PP-02-E5, están enfocados en guiar al proveedor de CasasVita para contactar a los agentes de ventas de las 
compañías externas y solicitar los requisitos; otra función del proveedor es pedir  los formularios de solicitud de 
crédito, los mismos deben indicar los requerimientos legales que se deben aportar, como personerías jurídicas, 
letras de cambio, referencias comerciales, letras de cambio, etc. 
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Figura 25. (PP-02-E5) Recopilación de Requisitos Proveedores. 
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(PP-03) DECLARACION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
Este proceso consiste en desarrollar una memoria descriptiva del proyecto que servirá para delimitar el alcance 
del mismo. El principal insumo de este proceso es el acta de constitución (PI-01-S1) ya que establece la 
descripción preliminar, los objetivos y los entregables del proyecto.  
El documento PP-03-E1 es una guía que reúne los puntos que se deben mencionar en la memoria descriptiva. 
Como salida a del proceso está el documento PP-03-S1, Declaración del Alcance del Proyecto o Memoria 
Descriptiva del Proyecto. Este documento es un requisito obligatorio para la gestión de la viabilidad ambiental 
del proyecto ante SETENA, forma parte de los requisitos para el visado de planos y es una herramienta elemental 
para el Equipo de Trabajo.  
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(PP-04) CREAR LA ESTRUTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) 
El documento PP-04-E1 expone un ejemplo de la estructura de desglose de trabajo para el Departamento de 
Ingeniería; la adopción de esta estructura en los demás departamentos no es de carácter obligatorio excepto en 
el desglose que concuerda con el sistema de control de costos O4B; cada grupo o paquete de trabajo estará 
compuesto por un código de orden jerárquico, el nombre del paquete de trabajo, la cantidad y la unidad de 
trabajo. Se debe generar el documento PP-04-S1 en el cual se defina la EDT con la autorización del Director del 
Proyecto y del Gerente de Proyectos.  
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La hoja de cálculo PP-04-E2 propone el Diccionario de la EDT, con él se puede controlar la EDT mediante 
paquetes de trabajo, un paquete de trabajo es todo Grupo de Actividades que se puede medir por su duración, 
costo y cantidad de trabajo; cada paquete de trabajo pertenece a una cuenta de control y se identifica mediante 
un Código de Cuenta. 
El Diccionario de la EDT puede ampliarse según el nivel de control que se requiera para cada proyecto, se 
puede incluir la descripción de las actividades, los recursos necesarios, requisitos de calidad y criterios de 
aceptación. Se debe crear el documento PP-04-S2 el cuál debe contener la información que se solicita en el 
Diccionario de la EDT incluyendo una descripción detallada de cada actividad.  
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La Gestión del Tiempo se enfoca en la creación del Cronograma, el cuál integra en un solo documento las 
salidas de los demás procesos del grupo. El objetivo del Cronograma y demás procesos es  administrar la 
finalización del proyecto de acuerdo al plazo de entrega acordado en la preventa del condominio, registra las 
Actividades, la Relación, la Duración, el Costo y los Recursos de cada actividad.  
Adicionalmente el cronograma permite controlar y darle seguimiento a las fechas críticas de cumplimiento o 
entregables por parte de los contratistas.  
(PP-05) DEFINIR LAS ACTIVIDADES 
El proceso Definir las Actividades es complemento del Proceso Crear la EDT, identifica en un solo documento 
los paquetes de trabajo y sus actividades añadiendo una descripción detallada de cada actividad. Como salida de 
este proceso se puede generar el documento PP-05-S1, el cual es un respaldo al Diccionario de la EDT. 
La elaboración de la Lista de Actividades es opcional si se cuenta con un Diccionario de la EDT detallado, se 
recomienda añadir al documento  PP-04-S2, una columna denominada “Descripción” en donde se detalle el 
alcance de la actividad con tal de que los miembros del equipo de trabajo logren completar la actividad con 
todos sus requerimientos. 
(PP-06) SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES 
Una vez identificadas las actividades a través de los documentos PP-04-S2 y PP-05-S1, se debe establecer la 
secuencia entre las actividades, para ello se debe conocer la relación lógica entre las actividades y definir un 
diagrama de red para el proyecto. 
 Se puede utilizar las siguientes relaciones: 
 INICIO-INICIO: El inicio de la actividad sucesora depende del inicio de la actividad predecesora 
INICIO-FINAL: La finalización de la actividad sucesora depende del inicio de la actividad predecesora 
FINAL-INICIO: El inicio de la actividad sucesora depende del final de la actividad predecesora. 
FINAL-FINAL: La finalización de la actividad sucesora depende del final de la actividad predecesora 
Se puede utilizar retrasos o adelantos traslapando las actividades, en la fase de ejecución significa que se 
estarán realizando varias actividades simultáneamente y que los recursos asignados solo los puede utilizar una 
actividad a la vez. 
El diagrama de Red generado debe ser elaborado por el Director del Proyecto o el encargado del seguimiento de 
los procesos, la relación entre las actividades debe establecerse con el fin de utilizar eficientemente los recursos 
disponibles, el tiempo establecido y contar con un flujo de caja óptimo, procurando finalizar las actividades en el 
menor tiempo y a bajo costo.   
Para este plan se omite la representación gráfica manual del diagrama de red, ya que puede obtener con mayor 
facilidad utilizando la herramienta MS Project© en el proceso de elaborar el Cronograma del Proyecto. Como 




(PP-07) ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 
El proceso consiste en asignar la cantidad de materiales, personas, equipo y suministros a las actividades 
descritas en el proceso PP-05; el proceso PP-10 (Estimar los Costos) complementa la estimación de los recursos 
ya que la capacidad financiera de la organización y la rentabilidad del proyecto determina la asignación de 
recursos al mismo.  
Como entrada adicional a este proceso está la herramienta Calendario de Recursos, este insumo proporciona la 
disponibilidad de recursos durante las fases del proyecto, el calendario de recursos debe ser una herramienta 
que especifique el periodo de tiempo que estarán los recursos reservados o disponibles; esta herramienta debe 
ser administrada por el personal de proveeduría y debe estar habilitada la opción de consulta al equipo de 
trabajo del proyecto.  
Los recursos pueden incluirse directamente al cronograma del proyecto desarrollado con la herramienta MS 
Project© o generar el documento PP-07-S1, donde se describa cada recurso asignado a  las actividades de los 
paquetes de trabajo. 
La estimación de los recursos se debe dar durante la etapa de planificación y se puede controlar durante la etapa 
de ejecución mediante la metodología del Plan de 3 semanas adelante (P3SA), el proceso consiste en describir 
las actividades y tareas que se están ejecutando además de estimar los recursos de las actividades que se 
ejecutarán en las 3 semanas siguientes.  
(PP-08) ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
El proceso consiste en establecer la cantidad de tiempo requerido para finalizar cada actividad, este proceso que 
finaliza el Desarrollo del Cronograma del Proyecto y depende directamente de los recursos asignados a la lista 
de actividades; cumplir con el duración estimada es uno de los principales objetivos de la organización y 
depende de muchos factores externos, por estos motivos la persona que cuente con mayor experiencia y conozca 
la naturaleza de la actividad es quien estima la duración del proyecto. 
La duración puede ser estimada técnicamente mediante rendimientos, lecciones aprendidas de otros proyectos, 
métricas de productividad, información comercial o bases de datos de los estimados de la duración, pero siempre 
debe considerarse que tan familiarizado estará el ejecutante con la actividad, se debe tener presente la curva de 
aprendizaje de las personas que se le asignan tareas nuevas, además de manejar holguras que permitan resolver 
los imprevistos del proyecto.  
La estimación de la duración se puede obtener con el Método PERT, el cual define tres escenarios posibles 
durante la ejecución de la actividad. 
Escenario Optimista (to): Se basa en el análisis de las mejores condiciones en las que se puede ejecutar 
el proyecto, la duración es la menor de los tres escenarios. 
Escenario Probable (tm): Se establece en función de los recursos que se asignarán, la productividad 
promedio de los trabajadores y expectativas realistas de la ejecución del proyecto. 
Escenario Pesimista (tp): Se basa en el análisis de las peores condiciones en las que se puede ejecutar 




El promedio de las tres estimaciones da como resultado el Escenario Esperado (te), el método PERT estima la 
duración esperada mediante la siguiente ecuación: 
    
          
 
 
Las estimaciones no son cálculos exactos sino probabilidades, por lo que deberán ir acompañadas de un rango 
de incertidumbre expresado en periodos de tiempo o porcentajes. 
La estimación de la duración de las actividades puede incluirse directamente al cronograma del proyecto o se 
puede generar el documento PP-08-S1, donde se describa la duración estimada de las actividades de los 
paquetes de trabajo. 
(PP-09) DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 
El cronograma del proyecto es una herramienta de planificación cuyo objetivo principal es establecer la línea 
base con la cual se pueda medir el avance del proyecto; en él se incorpora la información recopilada en los 
procesos de la gestión del tiempo. 
La herramienta más común y de fácil acceso en la programación de proyectos es el MS Project©, la herramienta 
permite crear diagramas de red de fácil interpretación; se puede asignar duración, costo, relaciones de 
precedencia, recursos, fechas de inicio y finalización a las actividades; cuando el diagrama de red está definido 
se puede extraer la ruta crítica a partir de las actividades que trazan una línea de trabajo sin holguras. 
Es importante contar con un cronograma flexible, es decir que exista holgura positiva en el cálculo de la holgura 
total del proyecto, esto se logra agregando colchones de duración (actividades que no requieren trabajo) a lo 
largo de la ruta crítica, especialmente al final ya que protege la fecha de finalización del proyecto ante un 
eventual retraso.  
Es de utilidad añadir al cronograma una lista de hitos que identifiquen fechas trascendentales del proyecto, la 
lista de hitos puede ir ligada a un plan de comunicación y de avance de obra, informando a los interesados el 
avance del proyecto y las proyecciones de la fecha de finalización. 
El cronograma del proyecto puede ser la guía del ingeniero en la ejecución del proyecto si cuenta con 
información que lo respalde, para lograrlo debe existir un proceso de actualización al cronograma que permita 
contar con estimaciones cada vez más precisas, además de asignar los recursos y el costo real de las actividades 










La gestión de los costos del proyecto busca generar un plan que facilite el control de los recursos financieros 
asignados al proyecto, es decir que el proyecto no supere el monto total del presupuesto asignado. Para ello se 
crean los procesos de Estimación de Costos y Determinación del Presupuestos que son parte del Plan de Gestión 
de Costos.  
El Plan para la Gestión de Costos es un documento anexo al Plan de Dirección del Proyecto y tiene como 
objetivo determinar los formatos y establecer los criterios para estructurar, estimar, presupuestar y controlar los 
costos del proyecto.  
(PP-10) ESTIMAR LOS COSTOS 
El proceso consiste en asignar a cada actividad de la EDT una aproximación de los recursos monetarios que 
serán necesarios para su ejecución.   
La estimación de costos para el proyecto Condominio Los Arcos es un proceso fundamental del Plan de Gestión 
ya que además de asignarle el costo a las actividades de la EDT también analiza las diferentes formas de 
ejecutar una misma actividad. 
La estimación de costos para el Departamento de Ingeniería y el personal de proveeduría estará enfocada 
recopilar los costos de los recursos materiales, personal, equipos y herramientas que serán necesarios para 
ejecutar las actividades; también se deberá analizar el costo de generar el mismo producto realizando 
subcontrataciones parciales o totales. 
Como entrada del procesos se puede utilizar  el documento PP-03-S1 que define el alcance del proyecto, el 
documento PP-04-S1 y S2 que definen la EDT del proyecto y la descripción de las actividades en el Diccionario 
de la EDT y el documento PP-16-S1 que identifica los riesgos asociados al proyecto. 
Las estimaciones del costo de materiales deben respaldarse mediante cotizaciones de al menos tres proveedores  
con condiciones de venta semejantes entre sí además se deben evaluar los factores como el transporte, la 
disponibilidad, el volumen de compra, la calidad y la garantía del producto. Como política de la empresa se debe 
realizar la estimación de la fabricación de productos tales muebles de cocina, puertas y ventanas. Como 
resultado a este proceso se debe crear el documento PP-10-S1 que recopile las cotizaciones realizadas y el 
documento PP-10-S2 que funcione como base de datos donde se pueda consultar los precios de los recursos para 
realizar estimaciones futuras.  
Para estimar el costo de las obras a subcontratar es necesario contar con el alcance de la obra y los 
requerimientos del entregable, las especificaciones se deben facilitar a todos los subcontratistas interesados con 
el fin de que puedan ofertar en igualdad de condiciones. 
La empresa está orientada a realizar la mayor parte de los trabajos con recursos propios y disminuir las 
contrataciones con el fin de minimizar el costo del proyecto; por ello en las estimaciones de costos se deben 
mencionar cuales fueron las condiciones de riesgo tomadas en cuenta para el análisis y cuál es el monto de la 
medida de mitigación en caso de que el evento negativo suceda, se debe tomar en cuenta la experiencia de la 
empresa en la ejecución de obras de distinta naturaleza y evaluar las garantías que brindan los proveedores de 
servicios. Como salida a este proceso se debe generar el documento PP-10-S3 que reúne la estimación del costo 
de ejecutar la obra y el costo de la subcontratación, además puede ir acompañado de un análisis de Ingeniería 
del Valor que respalde la toma de decisiones.  
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(PP-11) DETERMINAR EL PRESUPUESTO 
El presupuesto es un documento que recopila las estimaciones de los costos documentadas en el proceso PP-10, 
y se ajusta a la base de la EDT con el fin de alimentar las cuentas de control. El presupuesto es la línea base del 
costo y debe de estar autorizado para contar con fondos para la ejecución del proyecto. 
El presupuesto del proyecto Condominio Los arcos debe abarcar el alcance total del proyecto y debe de ir 
acompañado por la distribución de los recursos en el tiempo que se puede extraer del cronograma, ambos 
insumos conforman el documento PP-11-S1 que es la línea base del Desempeño de Costos del Proyecto, el cual 
se utiliza para medir y controlar el desempeño del proyecto.  
Los presupuestos usualmente se calculan por obra y se reúnen para estimar el costo total del proyecto, el 
documento PP-11-E1 es una hoja de cálculo que se debe utilizar como formato para la elaboración del 
presupuesto de las obras del proyecto. 
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La gestión de la calidad busca cumplir con los objetivos y políticas de calidad de la organización, con el 
propósito de que el proyecto  y sus productos satisfagan las necesidades de los interesados, especialmente las 
necesidades de los clientes. También busca establecer el grado de complejidad del proyecto para establecer los 
parámetros de control de  calidad, siguiendo la siguiente relación: a mayor grado de complejidad mayor serán 
los controles que se aplicarán.   
El valor del proyecto debe medirse en función de la calidad, la funcionalidad y el costo, estos parámetros deben 
ir acompañados de las expectativas de los interesados.  
Un producto de calidad se logra cuando todos los procesos involucrados son de calidad, es decir la planificación 
de la calidad debe darse tanto para el proyecto como para sus productos. 
Para lograr que el proyecto cumpla con las expectativas se debe planificar los requisitos de calidad, establecer 
metodologías de control y darle seguimiento a los procesos de elaboración de los productos. 
(PP-12) PLANIFICAR LA CALIDAD 
El proceso se basa en identificar la normativa vigente que establezca los parámetros de calidad del proyecto y de 
los productos. Se debe iniciar la planificación de la calidad paralelamente al desarrollo de los procesos de cada 
fase; la documentación del cumplimiento de los requisitos de calidad a lo largo de todos los procesos permite 
demostrar que el producto es de calidad.  
Las entradas de este proceso son los documentos PP-02-S1, PP-03-S1, PP-04-S1 y S2, en ellos se establece el 
alcance del proyecto, los requisitos de los interesados y los detalles de las actividades. Para cada entregable se 
debe identificar la normativa que esté vigente y aplicarla en la ejecución de los procesos. 
Para el desarrollo del Proyecto Condominio Los Arcos se establecen 3 áreas generales donde se debe controlar 
la calidad con mayor exigencia. 
 Atención al cliente: Las políticas de la empresa son las principales normas a seguir durante la 
comunicación con el cliente, se debe planificar la calidad de la publicidad y del contacto directo con el 
cliente, por medios electrónicos, correos, telefonía o citas. 
Las normas deben basarse en la presentación personal de los asesores de ventas, su lenguaje y sobre 
todo la información que se le brinda al cliente. 
 Diseño: Los códigos de diseño son los principales parámetros a seguir durante el diseño del proyecto, 
por ejemplo el Código Sísmico de Costa Rica y la Ley de Planificación Urbana son guías de diseño que 
se deben cumplir obligatoriamente; existen reglamentos provenientes de instituciones del estado que 
establecen limitaciones, por ejemplo los alineamientos con las calles públicas y privadas, líneas del 
ferrocarril, restricciones de alturas, zonas de protección a los ríos, afluentes o pozos, Reglamento del 
Cuerpos de Bomberos  entre otros.  
 Construcción: Las buenas prácticas de construcción junto con las pruebas físicas a los materiales son 






 La calidad de la atención al cliente se puede documentar mediante entrevistas a los clientes o elaboración de 
estadísticas, tomando muestras en varios puntos del proceso de compra, por ejemplo en el primer contacto con el 
cliente el principal objetivo es lograr el convencimiento de que el producto que se ofrece es lo que busca el 
cliente; la calidad en este punto se puede medir mediante estadísticas de ventas realizadas y el registro de 
clientes interesados. El siguiente punto a evaluar es la permanencia del cliente durante la etapa de planificación 
del proyecto ya que esta suele durar aproximadamente 6 meses y provoca inseguridad por la espera, el cliente 
reserva su lote y además debe pagar la prima que representa en la mayoría de los casos un 15% del total de la 
compra, la calidad en esta fase se puede verificar documentando la cantidad de clientes retirados y analizar los 
motivos de la baja; los siguientes puntos deben estar relacionados con el producto adquirido, durante las fases 
de ejecución y cierre se le debe demostrar al cliente que el producto que se le ofreció es el mismo que se le está 
entregando y que además cumple con sus expectativas. 
La calidad en el Diseño de estar enfocada en el cumplimiento de las normas de diseño las cuales estandarizan la 
calidad de las obras construidas en nuestro país; se puede estimar el costo-beneficio de incluir a profesionales 
especializados durante el etapa de diseño que garanticen el cumplimiento de las normas ambientales, 
constructivas e institucionales; la participación de expertos en la fase de planificación disminuye las 
probabilidades del rediseño y el reproceso pero a su vez aumenta el costo inicial del proyecto por lo que el 
análisis del costo-beneficio podría ser una buena herramienta para justificar la inversión.  
La calidad en la construcción se debe enfocar en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el diseño y en 
el alcance del proyecto, además se debe verificar que existan buenas prácticas constructivas y que los materiales 
utilizados cumplan con los estándares de calidad, en estos procesos se puede controlar la calidad mediante 
inspecciones en sitio y el muestreo del material, es imperativo exigir a los proveedores las certificaciones que 
garanticen la calidad del material entregado. La planificación de la calidad debe diagnosticar el grado del 
proyecto y con ello la frecuencia con la que se deben realizar las inspecciones y el muestreo del material.  
Es de suma importancia que las viviendas cumplan con las expectativas de los clientes, las cuales se relacionan 
con lo prometido por los asesores de ventas; el proceso de escogencia de “EXTRAS” o “UpGRADES” implica 
mayor control de la calidad en el proyecto, ya que cada cliente tiene la libertad de modificar su casa con las 
opciones que la empresa previamente estableció, la planificación de la calidad en esta etapa debe enfocarse en 












La gestión de los recursos humanos del proyecto está dirigida a conformar el equipo de trabajo del proyecto con 
personal competente, con experiencia en planificación,  desarrollo de condominios y obras de infraestructura.  
Es tarea del director de proyectos asignar los roles de trabajo de su equipo según las necesidades del puesto y 
las habilidades de las personas disponibles; cada miembro del equipo es responsable de completar sus 
asignaciones y de dar su mayor esfuerzo, además tiene la libertad de aportar ideas para el mejoramiento de los  
procesos en el desarrollo del proyecto, fortaleciendo el compromiso con el proyecto y la empresa. 
(PP-13) DESARROLLAR EL PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
El proceso de desarrollar el plan de recursos humanos consiste en identificar y establecer las responsabilidades, 
funciones y el alcance de los roles de trabajo de cada miembro del equipo del proyecto, el plan es la herramienta 
fundamental para las contrataciones o asignación del personal disponible a los nuevos puestos de trabajo, ya que 
en él se describe las habilidades necesarias para cumplir con los requerimientos del puesto. 
El documento PP-07-S1 es la principal entrada para elaborar el plan, en él se registra la cantidad de recursos 
que requiere cada actividad del proyecto, la descripción y las necesidades de todas las actividades del proyecto. 
Como anexo a esta entrada se puede elaborar un Manual de puestos del Departamento de Ingeniería, en él se 
especifican únicamente los requisitos de recursos humanos descritos en el documento PP-07-S1, se asigna un 
nombre al puesto de trabajo, descripción del puesto, responsabilidades, nivel educacional, habilidades, 
necesidad de capacitaciones entre otros. 
En la conformación del Plan de Recursos Humanos los factores laborales de la empresa son fundamentales, ya 
que las políticas de administración de personal encaminan la asignación de recursos humanos a los puestos de 
trabajo, ya sea moviendo al personal disponible, siguiendo un organigrama jerárquico “asenso vertical u 
horizontal”, o mediante contrataciones nuevas. 
Conformar el plan de recursos humanos mediante un organigrama permite crear la Estructura de Desglose de 
la Organización (EDO). Los organigramas logran asociar la estructura de la EDT a la EDO,  el procedimiento 
consiste en vincular los paquetes de trabajo a cada miembro del equipo de tal modo que se pueda mostrar 
gráficamente  la asignación de responsabilidades de cada puesto y su nivel de participación en el proyecto.  
 La asignación de responsabilidades, descritas en los paquetes de trabajo de la EDT, a los miembros del equipo 
de trabajo también se puede realizar mediante una Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) de tipo 
RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed). La matriz tipo RACI consiste en mostrar todas las 
actividades asociadas a una persona y todas aquellas personas que se asocian a una actividad así se conoce 
quien es la persona responsable (R), quien rinde cuentas (A), a quien se debe consultar (C) y a quien se le debe 
informar (I). La utilidad de la matriz es que se puede identificar la cantidad de personal que requiere una 
actividad, con ello se puede pronosticar la complejidad de cada actividad en función del personal requerido, del 
mismo modo mediante la RAM se puede identificar la cantidad de trabajo asignado a cada miembro del equipo 
del proyecto, lo que permite balancear la carga de trabajo entre todos los integrantes del equipo. 
Al Plan de Recursos Humanos debe incluir también las relaciones de trabajo entre los miembros del equipo, 
mediante la planificación de la interacción formal e informal entre las personas, la interacción permite crear 
vínculos que les permite conocerse, descubrir las metodologías de trabajo de los demás, sus avances y criterios 
de las situaciones; la comunicación constante entre el personal permite mejorar los procedimientos y obtener 
mayor eficacia. La creación de relaciones de trabajo por parte de la organización logra aumentar la pro 
actividad y la ergonomía del ambiente laboral, además promueve un ambiente de trabajo feliz y disminuye la 
deserción del personal.   
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Una vez identificado los roles con sus respectivos paquetes de trabajo es necesario conocer cuál será la 
metodología para la dirección del personal, es necesario crear un plan que especifique de donde provendrán los 
recursos humanos, su costo y ubicación física. Las adquisiciones deben seguir un calendario prestablecido y 
obedecer a una demanda real de esfuerzo humano, el director debe tener el control de cuanto personal será 
necesario en cada actividad con el fin de realizar las adquisiciones y liberación del personal de forma eficiente. 
También es parte del plan de dirección de proyecto evaluar el rendimiento del personal, para ello se verifica el 
cumplimiento de las actividades asignadas a cada miembro; en los casos donde el desempeño es positivo es 
posible crear un clima de reconocimiento y recompensas, los criterios de recompensas ayudan a fomentar el 
buen comportamiento y aumentan la satisfacción del personal. 
RIESGOS 
Según la Guía del PMBOK® un riesgo es un evento incierto que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos uno 
de los objetivos del proyecto. La gestión de los riesgos busca disminuir los eventos negativos y maximizar las 
probabilidades de eventos positivos. 
(PP-15) PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS 
En este proceso se crea el documento PP-15-S1 denominado Plan de Gestión de Riesgos, el cual consiste en el 
conjunto de medidas que se tomarán para gestionar los riesgos del proyecto, también define al equipo de gestión 
de riesgos los cuales tienen roles y responsabilidades en la administración de los riesgos del proyecto; el 
presupuesto asignado para el correcto funcionamiento del equipo y la calendarización de la gestión también 
deben incluirse dentro del plan. 
El plan de gestión debe desarrollarse tan pronto se entrega el Acta de Constitución con el fin de que, para todas 
las fases del proyecto, exista una metodología de cómo identificar los riesgos, cuantificarlos, calificarlos y sobre 
todo como responder ante los eventos que afecten los objetivos del proyecto. 
Las entradas de este proceso se generan durante el desarrollo de cada uno de los grupos de procesos, los planes 
de gestión correspondientes a cada grupo dictan los parámetros para planificar el accionar del equipo del 
proyecto ante una eventual situación.  
(PP-16) IDENTIFICAR LOS RIESGOS 
En este proceso se determinan y documentan las características de los riesgos que podrían afectar al proyecto; 
para documentar los riesgos se debe crear el documento PP-16-S1; en el cual se determina la naturaleza del 
riesgo y sus características para ser evaluadas y cuantificadas en los procesos posteriores. El plan de Gestión de 
Riesgos dicta la metodología para identificar los posibles eventos. 
La metodología utilizada para la identificación de riesgos en la fase de planeación, será de entrevistas a los 
interesados; ya que son en su mayoría profesionales con experiencia en el desarrollo de condominios quienes 
participan en  esta etapa. Para el proyecto CasasVita Los Arcos existen una serie de riesgos que se han 








A continuación se mencionarán algunos de los riesgos identificados a lo largo del desarrollo del proyecto. 
1. Adquisición de Finca. 
Adquirir la propiedad donde se desarrollará el proyecto quizás sea la decisión con mayor cantidad de 
riesgos implícitos, para tomar dicha decisión debe existir un alto nivel de tolerancia a los riesgos por parte 
del comprador (CasasVita S.A.) además de un bajo porcentaje de incertidumbre en las referencias que 
brindó el vendedor (Brionit SA) para negociar la venta de la propiedad. En la mayoría de los casos se 
recure a la figura del fideicomiso para salvaguardar el compromiso adquirido por ambas partes en la 
compra y venta de la propiedad. 
El mayor riesgo al adquirir una propiedad es que existan vicios ocultos que impidan cumplir con el 
desarrollo del proyecto, en la mayoría de las ocasiones las propiedades no cuentan con todos los estudios 
preliminares que garanticen que el proyecto se pueda desarrollar; adquirir una propiedad en estas 
condiciones permite que el costo de la misma sea menor pero aumenta el riesgo de fracasar.  
 
2. Precios de Preventa 
El proyecto Condominio CasasVita Los Arcos entró al mercado bajo la modalidad de preventa, el cual 
consiste en fijar un precio de compra para el lote y la vivienda mediante una reserva y el pago de la prima, 
con el compromiso de entregar la casa terminada tipo llave en mano en  un periodo de tiempo definido. 
El riesgo de la preventa consiste en la incertidumbre que tiene la empresa en lograr desarrollar el proyecto 
con un presupuesto limitado debido al bajo precio con el que se vendieron las casas; en este caso se fijó el 
precio según los parámetros del mercado y no mediante un análisis técnico de costos; para la empresa será 
el primer proyecto que desarrollará por lo que no cuenta con referencias de donde respaldar el precio que 
se fijó para las viviendas, lo cierto es que por el precio, el diseño y la ubicación de la propiedad el proyecto 
se logró vender por completo en menos de 4 meses. 
3. Diseño de Anteproyecto 
Como parte de la modalidad de preventa se requiere de un diseño de sitio preliminar, con el cual se 
determina la cantidad de soluciones a vender y la localización de cada lote. 
El riesgo principal que se debe asumir es que el diseño de sitio deba modificarse y como consecuencia 
perjudique a algún cliente que ya haya comprado en la zona afectada. 
Algunas de las razones por las cuales el diseño de sitio del proyecto CasasVita Los Arcos ha sido 
modificado son las siguientes: 
 Incumplimiento del radio de giro de algunas de las avenidas. 
 No se respetaron los retiros correspondientes (INVU). 
 El borde del rio dibujado en el Plano de Catastro no coincide con el real. 









4. Disponibilidad de servicios básicos 
En la mayoría de los casos la el dueño original de la propiedad debe garantizar que exista disponibilidad 
de los servicios básicos, para el caso específico del Condominio Los Arcos no fue así, dicha incertidumbre 
dio paso a un rebajo sustancial en el valor de compra de la propiedad. 
a. Agua: No existe disponibilidad de agua para un proyecto de 230 unidades habitacionales, por lo que se 
debe perforar un pozo para la extracción del recurso, además del costo que implica la perforación de 
dicho pozo ($ 14 000), se debe primero tramitar los permisos correspondientes para poder extraer el agua 
de una zona frágil y con problemas de abastecimiento. 
b. Electricidad: La propiedad si cuenta con disponibilidad eléctrica. 
c. Telecomunicaciones: La propiedad si cuenta con disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. 
d. Transporte: Al ser una propiedad un solo acceso (Residencial Los Arcos), no existe disponibilidad de 
transporte público cerca del proyecto, el traslado debe ser con vehículo o caminando hasta llegar al 
acceso principal del Residencial Los Arcos. 
e. Desfogue Pluvial: Las Municipalidades piden construir Lagunas de Retención para este tipo de proyecto 
las cuales no fueron previstas en el anteproyecto, gracias a un análisis técnico y visitas al campo se logró 
demostrar que el cañón del Río Virilla es lo suficientemente amplio para encausar las aguas pluviales 
provenientes del proyecto. 
f. Tratamiento de Aguas negras y grises: Para este tipo de proyecto se requiere la inversión de construir 
una planta de tratamiento, la zona donde fue ubicada originalmente no cumplía con los retiros 
necesarios, por lo que se tuvo que optar por construirla  en la zona de retiro correspondiente a las líneas 
de Alta tensión, el riesgo radica en que el ICE no permita la construcción de dicha planta en la zona 
propuesta y se deba correr la planta, invalidando el permiso de Ubicación otorgado por el Ministerio de 
salud y afectando las áreas destinadas para otros fines . 
 
5. Linderos: Existe incongruencia entre varios planos de catastro, los linderos demarcados por el plano de 
catastro de la propiedad comprada no corresponden a los reales pero son respaldados por planos de 
catastro vecinos que si tienen la geometría prevista. El riesgo radica en que si existe algún problema legal 
con el lindero y se deba ceder el terreno varios lotes serían afectados, además si se tuviera que registrar la 
propiedad con los nuevos linderos incluyendo el área afectada se tiene que renovar los permisos solicitados 
con el nuevo plano de Catastro. 
6. Alineamientos: Como se mencionó anteriormente, los alineamientos afectan a las obras que se pretenden 
realizar, la propiedad es afectada por líneas de alta tensión del ICE (30m), por la futura construcción de 
una carretera nacional y todo el lindero sur debe respetar la zona de retiro de 50m, además se debe 
respetar al menos 15m alrededor del pozo construido. El riesgo consiste en que el anteproyecto se genera 
sin la información precisa de dichos retiros y no es hasta que se tiene la información que se puede 
corroborar el diseño y replantear el anteproyecto. 
7. Viabilidad Ambiental: La viabilidad ambiental del proyecto ha sido el principal factor de retraso para 
comenzar la ejecución del proyecto, al ser una zona vulnerable el proyecto se considera de alto impacto 
ambiental y se debió de realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que acompañara al formulario D1 
presentado ante SETENA. Conseguir la viabilidad ambiental en una zona vulnerable representa el riesgo de 
mayor grado en el proyecto. 
8. Vecinos: La aceptación del proyecto por parte de los vecinos de los Arcos, es una tarea que la organización 
debe lograr a lo largo de todo el proyecto, las posibles denuncias podrían paralizar al proyecto y retrasar 
las fechas de entrega. Además una fuerte intervención de los vecinos del Residencial Los Arcos en el 
proceso de obtención de la viabilidad ambiental podría representar el rechazo del proyecto por parte de 




9. Proveedores: El riesgo que existe en el departamento de proveeduría radica en las adquisiciones en masa; 
con el fin de lograr los mejores precios la empresa podría equivocarse y realizar compras infructuosas de 
materiales ya sean importados o fabricados en el país. Un producto que no sea escogido con la calidad 
correcta debe ser remplazado en todas las casas. La importación de materiales conlleva muchos riesgos, se 
debe tener mucha coordinación para no tener problemas con los tiempos de entrega, la disponibilidad de 
Stock, el costo de bodegaje, el deterioro del material entre otros. 
10. Credibilidad: El riesgo de perder credibilidad en el mercado está enfocado en el éxito o fracaso que tenga 
el primer proyecto, el proyecto Condominio Los Arcos es la carta de presentación de la empresa y debe de 
ser un éxito para que los demás proyectos que se están trabajando se logren posicionar de la misma forma.  
(PP-17) REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
Una vez identificado los riesgos es necesario evaluar su prioridad de gestión mediante herramientas 
probabilísticas; el análisis permite conocer el impacto que tendrán sobre los objetivos del proyecto y sus 
elementos como el tiempo, el costo, el alcance y la calidad. 
Para este proceso se debe crear el documento PP-17-S1, en el cual se documenta la calificación de los riesgos 
según su probabilidad de ocurrencia y de impacto sobre los objetivos; el objetivo de su creación es servir de 
herramienta para la creación del Plan de Respuesta a los Riesgos (PP-18), además que sirve como antecedente 
para el proceso de cuantificación de riesgos. 
Para la calificación de los riesgos debe existir una serie de reglas establecidas por la organización antes de que 
dé inicio el proyecto, dichas reglas pueden definirse en el Plan de Gestión de Riesgos, para el proyecto 
Condominio CasasVita Los Arcos se debe aplicar una matriz de Probabilidad e Impacto a cada uno de los 
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Figura 33. Matriz de Probabilidad e Impacto. 
 
La zona naranja determina los riesgos de mayor prioridad, la zona amarilla limita la transición entre los riesgos 
de alta prioridad y los de baja prioridad representados por la zona verde. La amplitud de las zonas es definida 






(PP-18) PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 
Este proceso se desarrolla para aumentar las oportunidades de acabar con éxito los objetivos del proyecto, una 
vez identificado y calificados los riesgos es responsabilidad de una persona encargada darle respuesta a cada 
posible evento; las respuestas deben de concordar con el nivel de prioridad establecido y según la naturaleza del 
riesgo. 
En caso de un riesgo negativo se puede evitar la amenaza, una medida es tomar nuevos caminos con el fin de 
llegar a un mismo punto utilizando estrategias diferentes; si se conoce que el riesgo lo puede asumir un tercero y 
a su vez este puede darle respuesta se le puede transferir la responsabilidad del riesgo, esta técnica es muy 
utilizada en el campo de la seguridad ocupacional y se refleja mediante las pólizas y seguros, en las 
contrataciones se utiliza las garantías de cumplimiento y en finanzas las letras de cambio. Cuando se puede 
predecir que el evento negativo definitivamente sucederá, lo mejor es crear medidas de mitigación que 
acompañen a las consecuencias y diluyan el impacto negativo en los objetivos; como última alternativa 
estratégica de acción ante una amenaza es aceptar  y hacer frente a las consecuencias de haber tomado el riesgo.  
Las estrategias para aprovechar las oportunidades o riesgos positivos se basan en eliminar la incertidumbre 
relacionada a la amenaza, por ello se deben explotar los recursos de mayor valor, ya sea la mejor máquina, el 
mejor personal, más recursos financieros etc. Compartir el riesgo positivo consiste en utilizar la experiencia de 
terceros incrementando las posibilidades de ocurrencia de la oportunidad, en la construcción aplica en todas las 
subcontrataciones especialmente en los diseño de obras especializadas. Mejorar las oportunidades de éxito es 
una estrategia muy conocida de estimulación, cuando una tarea se desarrolla con éxito se mejorar para que los 
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The Management Plan for the 
Administration of the  Condominium 
CasasVita Los Arcos Project is a manual 
that brings together different methodologies 
of project management accepted by the 
organization CasasVita SA, methodologies 
mentioned in the plan were drawn from the 
PMBOK ® Guide and aim guide the project 
manager and his team working on the 
project life cycle phases. 
The plan includes the areas of integration, 
time, costs, communication, quality, human 
resources and risks, proposing which is the 
necessary information to start the 
processes; also, there are included some 
techniques that could be used to execute 
the processes; the templates and formats 
are recommended to manage the 
information generated in each process. 
The document contains tools and 
documents created for controlling project 
information, including the database called 
Control de Permisología, the Work 
Breakdown Structure and the Guide 
Schedule and Budget preparation. 
Through the Management Plan it was 
possible to identify the deficiencies on the 
planning stages of the Project Condominio 
CasasVita Los Arcos; including the 
coordination lack while meeting the 
objectives between departments and the 
absence of a work structure.  The problems 
found do not allow that the human 
resources to be used efficiently and it 
causes a rethink which increase the cost of 
the product end. 
For the project success it is important to 
complement the management plan with the 
execution, control monitoring and closing 
process groups in order to involve them in 
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El Plan de Gestión para la Administración 
del Proyecto Condominio CasasVita Los 
Arcos es un manual que reúne diferentes 
metodologías de gestión de proyectos 
aceptadas por la organización de 
CasasVita SA, las metodologías 
mencionadas en el plan fueron extraídas de 
la Guía del PMBOK® y  tienen como 
objetivo guiar al director de proyectos y a 
su equipo de trabajo en las fases del ciclo 
de vida del proyecto. 
El plan cubre las áreas de integración, 
tiempo, costos, comunicación, calidad,  
recursos humanos y riesgos, proponiendo 
cual es la información necesaria para 
comenzar los procesos; también se 
mencionan algunas técnicas que podrían 
utilizarse para ejecutar los procesos y se 
recomiendan formatos o plantillas para 
administrar la información generada en el 
proceso. 
El documento contiene las herramientas y 
documentos creados para el control de la 
información del proyecto, entre ellos la 
base de datos Control de Permisología, la 
Estructura de Desglose de Trabajo, la Guía 
para la Elaboración del Cronograma y del 
Presupuesto 
La elaboración del Plan de Gestión 
identificó las deficiencias en las etapas de 
planificación del Proyecto Condominio 
CasasVita Los Arcos, entre ellas la falta de 
coordinación en el cumplimiento de los 
objetivos entre departamentos y la 
ausencia de una estructura de trabajo, los 
problemas encontrados no permiten que se 
utilicen los recursos humanos con 
eficiencia y ocasiona que el trabajo se deba 
replantear, aumentando el costo del 
producto final. 
Es importante para el éxito del proyecto 
complementar el plan de gestión con los 
grupos de procesos de ejecución, control y 
seguimiento, y cierre; para poder aplicarlos 
a las actividades que aún no se han 
desarrollado. 
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